Teollisten korjausrakentamismenetelmien konseptointi by Lindstedt, Tuomo et al.
ISBN 978-952-60-4382-1 (pdf) 
ISSN-L 1799-487X 
ISSN 1799-4888 (pdf) 
 
Aalto-yliopisto 
Insinööritieteiden korkeakoulu 
Rakennusteknikan laitos 
www.aalto.fi 
KAUPPA + 
TALOUS 
 
TAIDE + 
MUOTOILU + 
ARKKITEHTUURI 
 
TIEDE + 
TEKNOLOGIA 
 
CROSSOVER 
 
VÄITÖSKIRJAT 
A
a
lto
-T
T
 2
0
/2
0
11
 
 
 
Te
o
lliste
n
 ko
rja
u
sra
ke
n
ta
m
ism
e
n
e
te
lm
ie
n
 ko
n
se
p
to
in
ti 
A
a
lto
-y
lio
p
is
to
 
Rakennusteknikan laitos 
Teolisten 
korjausrakentamis
menetelmien 
konseptointi 
Tuomo Lindstedt, Anni Kärki, Tuomo Palmu, Juha-Matti 
Junnonen 
REPORT TIEDE + 
TEKNOLOGIA 
Aalto-yliopiston julkaisusarja 
TIEDE + TEKNOLOGIA 20/2011 
Teollisten 
korjausrakentamismenetelmien 
konseptointi 
Tuomo Lindstedt, Anni Kärki, Tuomo Palmu, 
Juha-Matti Junnonen 
Aalto-yliopisto 
Insinööritieteiden korkeakoulu 
Rakennustekniikan laitos 
Rakentamistalous 
Aalto-yliopiston julkaisusarja 
TIEDE + TEKNOLOGIA 20/2011 
 
© Tekijät 
 
ISBN 978-952-60-4382-1 (pdf) 
ISSN-L 1799-487X 
ISSN 1799-4888 (pdf) 
 
Unigrafia Oy 
Helsinki 2011 
 
Raportti on osa Sitran rahoittamaa ”Teollisen ja energiatehokkaan korjausrakentamiskonseptien 
kehittäminen”-tutkimushanketta 
Abstract 
Aalto University, P.O. Box 11000, FI-00076 Aalto  www.aalto.fi 
Author 
Tuomo Lindstedt, Anni Kärki, Tuomo Palmu, Juha-Matti Junnonen 
Name of the publication 
Concept Generation of Renovation with Prefabricated Elements 
Publisher School of Engineering 
Unit Department of Civil and Structural Engineering 
Series Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 20/2011 
Field of research Construction Management and Economics 
Abstract 
The need for renovation and modernization of housing properties in Finland will increase 
signiﬁcantly over the next few years. The need mostly concerns apartment buildings built in 
the 1960’s and 1970’s. Renovation projects can face challenges cause, among other things, by 
the small sizes of the projects and lack of repetition within the projects, the requirements the 
old structures set for design and construct and the need to use the buildings during the 
renovation. One of the challenges, especially in housing condominiums renovation, is that 
decision-makers, residents, don’t often have expertise or experience in construction 
management. Therefore there is a need for new procurement methods, which take into 
account the above-mentioned renovation special features. 
A major issue in renovation projects is to minimize living interferences and to minimize the 
duration time of renovation works. By using the prefabricated elements, it is possible that to 
achieve these goals. In that case, it is essential that the procurement methods enable to use 
off-site fabrication. 
The report outlines three concepts for procurement methods, which can be utilized in 
various types of renovation projects: 
• a renovation concept for one building component 
• a renovation concept for entire building 
• a renovation concept for residential areas 
 
The idea of these concepts is to enable the property owners to prepare the project plan and 
exploration of alternatives and to support the implementation of the project-related decision-
making. The ﬁnal choice of procurement methods for renovation will impact the features of 
the renovated building, parties' experience and expertise, their willingness to implement new 
solutions and project objectives. 
 
Keywords Renovation project, off-site fabrication, apartment buildings, concept generation. 
ISBN (printed) ISBN (pdf) 978-952-60-4382-1 
ISSN-L 1799-487X ISSN (printed) 1799-487X ISSN (pdf) 1799-4888 
Location of publisher Espoo Location of printing Helsinki Year 2011 
Pages 72 

Tiivistelmä 
Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 Aalto  www.aalto.fi 
Tekijä 
Tuomo Lindstedt, Anni Kärki, Tuomo Palmu, Juha-Matti Junnonen 
Julkaisun nimi 
Teollisten korjausrakentamismenetelmien konseptointi 
Julkaisija Insinööritieteiden korkeakoulu 
Yksikkö Rakennustekniikan laitos 
Sarja Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 20/2011 
Tutkimusala Rakentamistalous 
Tiivistelmä 
Korjausrakentamisen määrä ja haasteet tulevat Suomessa kasvamaan kun 1960-ja 1970-
luvuilla rakennetut asuinkerrostalot tulevat korjausikään. Haasteita korjaushankkeisiin 
aiheuttavat muun muassa pieni hankikoko, vanhojen rakennusten suunnittelulle ja 
toteutukselle asettamat reunaehdot sekä tarve rakennusten käytölle korjausten aikana. Oman 
erityispiirteensä suureen osaan asuinkerrostalojen korjaushankkeita tuo myös se, että 
tilaajalla ei usein ole ammattitaitoa tai kokemusta rakennuttamisesta. Eräs 
korjausrakentamisen merkittävistä haasteista onkin kehittää korjausrakentamismenettelyitä, 
jotka ottavat huomioon korjausrakentamisen em. erityispiirteet. 
Yhtenä keskeisenä korjaushankkeeseen liittyvänä tekijänä on asumishaittojen sekä työmaa-
ajan minimointi. Eräänä keinoja on hyödyntää teollisia korjausrakentamismenetelmillä, 
jolloin korjausprosessista on mahdollista saada nopeampi sekä vähemmän häiriöitä 
aiheuttava. Tällöin keskeistä on, että hankkeen toteutusmuodot mahdollistavat teollisten 
korjausrakentamismenetelmien hyödyntämisen. 
Raportissa esitetään kolme korjausrakentamismenetelmien konseptia, joita voidaan 
hyödyntää erityyppisiä korjaushankkeissa. Kehitetyt korjauskonseptit ovat: 
• yhteen rakennusosaan kohdistuva korjauskonsepti 
• yhteen rakennukseen kohdistuva useita toimenpiteitä sisältävä korjauskonsepti sekä 
• useaan rakennukseen kohdistuva alueellinen korjauskonsepti. 
 
Esitettyjen konseptien tarkoituksena on helpottaa kiinteistönomistajia hankesuunnitelman 
valmistelemisessa ja vaihtoehtojen kartoittamisessa sekä tukea hankkeen toteuttamiseen 
liittyvää päätöksentekoa. Lopulliseen korjausrakentamismenetelmien valintaan vaikuttaa 
korjattavan rakennuksen ominaisuudet, osapuolten kokemukset ja erityisosaaminen, heidän 
halukkuutensa kokeilla uusia ratkaisuja sekä korjaushankkeelle asetetut tavoitteet. 
 
Avainsanat Korjausrakentaminen, teollinen korjausrakentaminen, asuinkerrostalo, 
konseptointi 
ISBN (painettu) ISBN (pdf) 978-952-60-4382-1 
ISSN-L 1799-487X ISSN (painettu) 1799-487X ISSN (pdf) 1799-4888 
Julkaisupaikka Espoo Painopaikka Helsinki Vuosi 2011 
Sivumäärä 72 
  
 5 
Sisältö 
1	   Johdanto 8	  
2	   Korjausrakentamisen toteutusmuodot 12	  
2.1	   Korjausrakentamisen erityispiirteet 12	  
2.1.1	   Vanhan rakennuksen asettamat ehdot 12	  
2.1.2	   Rakennuksen käytön asettamat vaatimukset 13	  
2.1.3	   Tilaajan ominaisuudet korjaushankkeessa 14	  
2.1.4	   Korjausrakentamisen korkeat kustannukset 20	  
2.2	   Toteutusmuotojen kuvaus 21	  
2.3	   Nykyisten toteutusmuotojen edut ja haitat korjaushankkeessa 23	  
2.3.1	   Suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyö 23	  
2.3.2	   Osapuolten eriävät tavoitteet 25	  
3	   Teollinen korjausrakentaminen 30	  
3.1	   Teolliset korjausrakentamisratkaisut 30	  
3.1.1	   Teollinen korjausrakentaminen 30	  
3.1.2	   Esimerkkejä teollisista korjausrakentamisratkaisuista 31	  
3.2	   Teollisten korjausrakentamismenetelmien käytön haasteet 40	  
3.3	   Teolliseen korjausrakentamiseen soveltuvat toteutusmuodot 43	  
3.4	   Teollisen korjausrakentamishankkeen vaikutus hankkeen 
osapuolten tehtäviin 46	  
4	   Teollisten korjausrakentamismenetelmien konseptointi 49	  
4.1	   Johdanto teollisten korjausrakentamismenetelmien konsep-
tointiin 49	  
4.2	   Yhteen rakennusosaan kohdistuva korjauskonsepti 50	  
4.2.1	   Esimerkkikohteen yleiskuvaus 50	  
4.2.2	   Yhteen rakennusosaan kohdistuvan korjauskonseptin kuvaus51	  
4.3	   Yhteen asuntoyhtiöön kohdistuva useita toimenpiteitä sisältävä 
korjauskonsepti 54	  
4.3.1	   Esimerkkikohteen yleiskuvaus 54	  
4.3.2	   Yhteen rakennukseen kohdistuva korjauskonseptin kuvaus 56	  
4.4	   Alueellinen korjauskonsepti 60	  
4.4.1	   Esimerkkikohteen yleiskuvaus 60	  
  
 6 
4.4.2	   Alueellisen korjauskonseptin kuvaus 61	  
5	   Yhteenveto 68	  
6	   Lähdeluettelo 70	  
 
 
  
  
 7 
 
Alkusanat 
Tämä raportti on osa Sitran rahoittamaa ”Teollisen ja energiatehokkaan 
korjausrakentamiskonseptien kehittäminen”-tutkimushanketta. Tutkimus-
hankkeen tavoitteena oli mm. kehittää ja konseptoida teollisia korjausra-
kentamismenetelmiä ja -ratkaisuita. Lähtökohtana hankkeessa oli, että te-
ollisilla korjausmenetelmillä rakentamisaikaa voidaan lyhentää sekä vähen-
tää asukkaille aiheutuvaa rakennustyön aikaista asumishäiriötä.   
Tämän raportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Tuomo Lindstedt, Anni 
Kärki, Tuomo Palmu sekä Juha-Matti Junnonen Aalto-yliopiston Insinööri-
tieteiden korkeakoulun Rakennustekniikan laitokselta. Anni Kärki ja Tuo-
mo Palmu tekivät diplomityönsä tutkimushankkeeseen, ja heidän diplomi-
töiden tuloksia on hyödynnetty tässä raportissa.  
 
 
 
 
Espoo  19.10.2011 
 
 
Tekijät 
  
  
 8 
 
1 Johdanto 
Valtaosa suomalaisista asuinkerrostaloista on rakennettu 1960- ja 1970-
luvuilla, kun muutto maaseudulta kaupunkeihin aiheutti suuret määrälliset 
tavoitteet asuntorakentamiselle (kuva 1). Valtaosa tästä rakennuskannasta 
tulee peruskorjausikään 2010- ja 2020-luvuilla. Korjaustarve kohdistuu 
erityisesti rakennusten julkisivuihin ja taloteknisiin järjestelmiin. Raken-
nusten korjaustarvetta lisäävät myös kosteus- ja homevauriot, tarve ener-
giatehokkuuden parantamiselle ja väestön ikääntymisen aiheuttama tarve 
esteettömyyden parantamiselle sekä seniori-ikäisten asumista tukevien 
palvelujen mahdollistamiselle.1 
 
Kuva 1. Asuinkerrostaloissa olevien asuntojen lukumäärän jakautuminen raken-
nuksen rakennusvuoden mukaan. (Lähde: Tilastokeskus) 
 
Asuntokerrostalorakentamisessa 1960- ja 1970-luvuilla elementtirakenta-
minen oli yleistä ja teollista rakentamista, standardointia sekä tehokkuutta 
arvostettiin, mutta rakentamisen laatu oli toissijaista.2 Energiatehokkuutta 
ei 1960- ja 1970-luvuilla pidetty kovin tärkeänä, mikä johtui muun muassa 
siitä, että ennen vuoden 1973 öljykriisiä öljyn hinta oli nykyistä huomatta-
                                                        
1 Hakaste, H., 2009, Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 
2009-2017.  
2 Neuvonen, P., 2006, Kerrostalot 1880-2000, s. 142-152 ja s. 168-171 
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vasti alhaisempi, eivätkä energiatehokkuus ja kestävä kehitys olleet ihmisil-
le yhtä tärkeitä asioita kuin nykyään. 1960-1970-luvuilla rakennettujen 
asuinkerrostalojen korjaukset ovat usein raskaita toimenpiteitä muun mu-
assa siksi, että rakennusvaiheessa ei ole huomioitu tulevaisuuden rakenne- 
tai talotekniikan korjaustarpeita.3 Korjausrakentaminen on perinteisesti 
ollut käsityötä ja korjausrakentamisen teknologia, tuotantotavat sekä tuote-
valikoima ovat kehittyneet hitaasti, sillä rakennusalan tutkimus- ja kehitys-
toiminta on painottunut pitkälti uudisrakentamiseen.4 Eräs korjausraken-
tamisen merkittävistä haasteista on kehittää korjausrakentamismenettelyi-
tä, jotka ottavat huomioon korjausrakentamisen erityispiirteet. Korjausra-
kentaminen eroaa luonteeltaan uudisrakentamisesta esimerkiksi olemassa 
olevan rakennuksen asettamien reunaehtojen, korjausprosessin sekä käyt-
täjien mukanaolon näkökulmasta.5 Mahdollisiin korjausmenetelmiin vai-
kuttavat muun muassa vanhan rakennuksen kunto sekä omistajien talou-
dellinen tilanne ja tavoitteet. On myös mahdollista, että samaan tilantee-
seen soveltuu käytettäväksi useita korjausmenetelmiä ja suunnitteluratkai-
suita, jolloin omistajan tulee päästä vertailemaan ratkaisuvaihtoehtoja 
mahdollisimman laajasti löytääkseen omaan tilanteeseensa sopivimman. 
Lisäksi korjaushankkeissa vaaditaan suunnitelmilta joustoa, sillä rakentei-
den todellisesta tilasta saadaan harvoin huolellisillakaan kuntotutkimuksil-
la täydellistä tietoa. Rakennuksen käyttö korjausten aikana tuo mukanaan 
tarpeen korjausprosessin nopeudelle, siitä aiheutuvien asumishaittojen 
vähentämiselle sekä oikeaan aikaan tapahtuvalle viestinnälle. Avoin, suun-
nitelmallinen ja jatkuva tiedottaminen on keino, jolla päätöksenteon vaike-
utta voidaan vähentää ja asukastyytyväisyyttä lisätä. 
Edellä mainituista erityispiirteistä huolimatta korjausrakentamisessa käy-
tetään uudistuotantoa silmällä pitäen kehitettyjä toteutusmuotoja. Esimer-
kiksi taloyhtiöiden putkistokorjauksista noin 64 % suoritetaan ko-
konaisurakkana ja noin 34 % jaettuna urakkana. (Kuva 2) Vuokrataloyhti-
öiden korjaushankkeissa suunnittelun ja toteutuksen sisältäviä muotoja on 
käytetty kasvavassa määrin, mutta asunto-osakeyhtiömuotoisessa omistuk-
sessa olevien rakennusten putkistokorjaushankkeista alle yksi prosentti 
suoritetaan hankkimalla suunnittelu ja toteutus samalta osapuolelta.6 Käy-
tetyt toteutusmuodot eivät mahdollista suunnitelmien kehittämistä tilaajan, 
                                                        
3 Jaakkola, T. et al., 2009, Energiatehokas asuinkerrostalojen talotekniikkakorjaus, 
s. 48 
4 Hakaste H. 2009. Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 
2009-2017, s. 10 
5 Hakaste, H. 2009. Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 
2009-2017. 
6 Paiho, S. et al. 2009. Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit. VTT tie-
dotteita 2483 
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suunnittelijan ja urakoitsijan välisessä yhteistyössä eivätkä tarjoa korjaus-
hankkeiden vaatimaa joustoa suunnitteluun.  
 
Kuva 2. Eri urakkamuotojen käyttö taloyhtiöiden putkistokorjauksissa 
 
Yhtenä keinoja vähentää korjaustyöstä aiheutuvia asumishaittoja on hyö-
dyntää teollisilla korjausrakentamismenetelmillä, jolloin korjausprosessista 
on mahdollista saada nopeampi sekä vähemmän häiriöitä aiheuttava. Teol-
lisilla menetelmillä halutaan välttää hankekohtaisia ratkaisuja tuottamalla 
moneen kohteeseen sopivia moduuleita, jolloin helpotetaan teknisten ja 
toiminnallisten ratkaisujen konseptointia ja massaräätälöintiä. Konseptoin-
ti mahdollistaa massaräätälöinnin, jonka ideana on monistettu ratkaisu 
kuitenkin siten, ettei kaikkia rakennuksia yritetä muokata samaan muottiin, 
vaan tilaajan erilaiset tavoitteet ja rakennuksen erityispiirteet voidaan ottaa 
huomioon. Lisäksi, vaikka 1960- ja 1970-lukujen elementtilähiöiden raken-
taminen suoritettiin suuren volyymin ja toistuvuuden etuja hyödyntäen, ei 
näitä etuja hyödynnetä korjausrakentamisessa. Tyyppisuunnitelmilla ja 
elementtitekniikalla rakennetut lähiöt korjataan yksittäisinä, yhtä asunto-
osakeyhtiötä tai muutamaa rakennusta koskevina hankkeina, jolloin sarja-
tuotantomaisen rakentamisen etuja, kuten esimerkiksi työnaikaista oppi-
mista ja suunnitelmien kehittämistä kokemusten perusteella, ei korjauksis-
sa hyödynnetä. 
Korjaushankkeet eroavat toisistaan suuresti sekä laadullisesti että laajuu-
deltaan. Korjausrakentamisessa ei siten ole yleispätevää kaikkiin korjaus-
hankkeisiin soveltuvaa toteutusmuotoa tai konseptia, vaan tilaajalla on käy-
tettävissä useita vaihtoehtoisia muotoja, joista tilaajat valitsevat eri hank-
keisiin ja organisaatioon sopivan. Tämän julkaisussa esitetään kolme korja-
usrakentamiskonseptia, joita soveltamalla on mahdollista hyödyntää teolli-
sia korjausrakentamisen ratkaisuita. Kehitetyt korjauskonseptit ovat:  
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  %
10,0	  %
20,0	  %
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  %
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  %
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• yhteen rakennusosaan kohdistuva korjauskonsepti 
• yhteen rakennukseen kohdistuva useita toimenpiteitä sisältävä kor-
jauskonsepti sekä  
• useaan rakennukseen kohdistuva alueellinen korjauskonsepti.  
Em. konseptit on kehitetty kolmen esimerkkikohteen ominaisuuksien pe-
rusteella. Niitä ei ole käytännössä testattu, vaan ne esitetään yhtenä mah-
dollisina konsepteina, joita edelleen kehittämällä on mahdollista toteuttaa 
1960- ja 1970-lukujen asuinkerrostalojen korjaushankkeita. Esitettyjen 
konseptien tarkoituksena on helpottaa kiinteistönomistajia hankesuunni-
telman valmistelemisessa ja vaihtoehtojen kartoittamisessa sekä tukea 
hankkeen toteuttamiseen liittyvää päätöksentekoa.  
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2 Korjausrakentamisen toteutusmuo-
dot 
 
2.1 Korjausrakentamisen erityispiirteet  
 
Korjausrakentaminen poikkeaa uudisrakentamisesta monessa mielessä 
eivätkä uudiskohteita mielessä pitäen kehitetyt toteutusmuodot näin ollen 
kaikilta osin sovellu korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisen erityis-
piirteenä ovat mm. vanhat rakenteet ja niiden vaurioituminen mutta myös 
se, että korjattava rakennus on käytössä, jolloin oleellista on, että korjaus-
rakentamisesta aiheutuvat häiriöt ovat ajallisesti ja laajuudeltaan rajoitettu-
ja. Usein myös korjausrakentamisen hankekoko on pieni, joka heijastuu 
korkeana kustannustasona suhteessa uudisrakentamiseen 7.  Asuinkerrosta-
lojen korjauksissa uudisrakentamisesta poikkeavia erityispiirteitä aiheutta-
vat myös tilaajan erityispiirteet, kun tilaajana on esimerkiksi asunto-
osakeyhtiö.  Korjausrakentamisen toteutusmuotoja valittaessa onkin otet-
tava huomioon em. tekijät.  
 
2.1.1 Vanhan rakennuksen asettamat ehdot 
 
Korjausrakennushankkeissa suunnittelun lähtökohtana on otettava huomi-
oon olemassa olevan rakennuksen ominaisuudet. Korjausrakentamisessa 
hankkeen etenemisen yhteydessä tapahtuva päätöksenteko tulee voida so-
peuttaa olemassa olevan rakennuksen ehtoihin. Näitä ehtoja ei kuitenkaan 
voida riittävästi ennakoida vaan korjaushankkeisiin sisältyy kohteen inven-
tointia eri suunnittelutehtävien yhteydessä. Käytännön hankkeissa on 
huomattu, että huolellisellakaan suunnittelulla ei voida varautua rakenteita 
avattaessa paljastuviin yllätyksiin. Hankkeessa on varauduttava muun mu-
assa esimerkiksi lisääntyneeseen asbestipurkutyöhön tai talotekniikkakui-
lujen tarkistuksiin vanhojen rakenteiden mukaan. Eri vaiheissa tehtyjä pää-
                                                        
7 RAKLI. 1986. Korjausrakentamisen urakointi. 
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töksiä tulee siten voida joustavasti tarkistaa hankkeen edetessä, kun tieto 
rakennuksen kunnosta lisääntyy.8 Korjaushankkeissa suunnittelutehtävien 
laajuus vaihtelee hyvin paljon ja työmäärä on vaikeasti mitoitettavissa. Tä-
mä vaatii työmaille joustavaa päätöksentekokykyä sekä hyviä yhteyksiä 
suunnittelijoihin korjausten edetessä.9  
Samojen korjausongelmien ratkaisuvaihtoehdoissa on huomattava vaihte-
lua. Erityisesti vanhat rakenteet asettavat korjaushankkeissa rajoituksia 
erityisesti valmisosien käytölle, kun valmisosat joudutaan sovittamaan van-
hoihin rakenteisiin. Julkisivuelementtien kohdalla vanhan julkisivun omi-
naisuudet vaikuttavat uusien elementtien käyttömahdollisuuteen. Esimer-
kiksi sandwich-rakenteen ulkokuori saattaa asettaa uuden julkisivun kiinni-
tykselle rajoituksia, eikä vanhaa ulkokuorta voida välttämättä rakennustek-
nisessä mielessä poistaa. Putkiremontissa taas esimerkiksi WC-
hormielementtien asennuksessa ongelmaksi voi muodostua uuden sijoitus-
paikan löytäminen.10 Valmisosien käytön vaikeuden takia suuri osa korjaus-
rakentamisesta joudutaan tekemään paikalla käsityönä, jolloin työvaiheet 
ovat ainutlaatuisia ja niiden kertautuminen on vähäistä.11 
 
2.1.2 Rakennuksen käytön asettamat vaatimukset 
 
Erityisesti asuinkerrostalon korjaushankkeessa ei asukkaan kannalta tär-
keintä ole hankkeen kokonaiskeston lyhentäminen vaan asukkaan omaan 
huoneistoon kohdistuvan haitta-ajan lyheneminen. Töiden nopealle aloit-
tamiselle ei usein asukkaan kannalta ole tarvetta, vaan nopeuden on koh-
distuttava yksittäisen huoneistoon kohdistuviin töihin. Lyhyisiin huoneis-
tokohtaisiin läpäisyaikoihin pääsemiseksi hankkeen toteutus on vaiheistet-
tava jakamalla työkohde esimerkiksi pystylinjojen muodostamiin kokonai-
suuksiin, jolloin yhteen huoneistoon kohdistuva haitta-aika on yhden pysty-
linjan valmistumiseen kuluva aika. Tällainen vaiheistaminen voi kuitenkin 
väärin suoritettuna kasvattaa työmenekkiä ja siten myös hankkeen kustan-
nuksia. 
Vaikka asukkaalle aiheutuvaa haitta-aikaa lyhennetään, on turvallisesta ja 
olosuhteisiin nähden viihtyisästä asumisesta huolehdittava korjaustöiden 
aikana. Ratkaisu voi olla esimerkiksi asunto-osakeyhtiön pihaan tuotu 
kontti, jossa on korkeatasoiset peseytymis-, keitto- ja pyykinpesumahdolli-
                                                        
8 RAKLI, 1986, Korjausrakentamisen urakointi 
9 Murtomaa, P. 1996. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. 
10 Lindstedt, T., Junnonen J-M. 2009. Energiatehokkaat ja teolliset korjausraken-
tamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti.  
11 RAKLI, 1986, Korjausrakentamisen urakointi 
  
 14 
suudet.12 Myös melun ja pölyn leviäminen on saatava mahdollisimman vä-
häiseksi. Pölyn leviämisen estämiseksi on vältettävä turhaa purkamista ja 
valittava mahdollisimman vähän pölyhaittoja aiheuttavia menetelmiä sekä 
vähennettävä pölyn leviämistä esimerkiksi suojaseinin ja käyttämällä il-
manpuhdistimia. Melun leviämistä on vaikea estää, joten käytettävät mene-
telmät on valittava niiden hiljaisuuden ja nopeuden mukaan. Meluava työ 
tulee lisäksi tehdä sellaisena aikana, jolloin siitä on mahdollisimman vähän 
häiriötä.13  
Koska korjaushankkeessa asukkaat usein asuvat työmaa-alueella, on myös 
työmaan turvallisuuteen ja tiedottamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Tilaajalla on työmaan turvallisuudesta huolehtimisesta suuri vastuu ja tämä 
on otettava huomioon jo tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntöön on liitet-
tävä turvallisuusasiakirja, jonka avulla urakoitsija voi laatia tarjoukseensa 
liitettävän turvallisuussuunnitelman. Turvallisuuden varmistaminen vaatii 
tilaajalta paneutumista ja usein kokemattoman tilaajan onkin järkevää ni-
mittää hankkeeseen turvallisuuskoordinaattoriksi ammattilainen.  
On myös hyvä sopia jo etukäteen siitä, miten tiedotetaan korjaustyön ai-
kataulusta ja edistymisestä, sekä siitä, miten ja kuka hoitaa ja tiedottaa 
asumisturvallisuuteen vaikuttavat järjestelyt. Tiedottamisen keinot, kana-
vat sekä vastuuhenkilöt kirjataan viestintäsuunnitelmaan ja asukkaille tie-
dotetaan tiedotusvastuista. Korjausrakentamisessa korostuu myös logistii-
kan hallitseminen. Asuntoja ja porraskäytäviä ei voida käyttää työmaan 
materiaalien ja välineiden varastotiloina edes tilapäisesti, sillä esimerkiksi 
porrashuoneet ovat hätätilanteessa poistumisteitä ja kulun esteettömyys on 
taattava myös työn aikana. Hankkeen sopimusasiakirjoissa on myös määri-
tettävä se, mihin kuntoon asunnot ja porraskäytävät on työvuoron päätyttyä 
tai viikonvaihteeksi saatettava.14 
 
2.1.3 Tilaajan ominaisuudet korjaushankkeessa 
 
Asuinkerrostalojen korjaushankkeissa tilaajan ominaisuudet tuovat omat 
erityispiirteensä hankkeeseen. Asunto-osakeyhtiöiden kohdalla asukkaat 
toimivat usein osana tilaaja-organisaatiota ja näin ollen myös päätöksente-
kijöinä. Tämä tuo vaatimuksia asukaslähtöisyydelle työmaavaiheen lisäksi 
                                                        
12 Korhonen, P. et al. 2005. Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet.  
Suomen ympäristö 768 
13 Murtomaa, P. 1996. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto 
14 Virta, J. 2009. Taloyhtiön korjaushanke. Hallinto ja viestintä. 
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hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tällaiset vaatimukset asettavat erityisiä 
vaatimuksia hankkeen viestinnälle sekä asukastarpeiden kartoitukselle.15  
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt ovat rakennushankkeen tilaajana omi-
naisuuksiltaan varsin erilaisia toimijoita. Näihin ominaisuuksiin vaikuttaa 
yhtiöiden hallintoa säätelevän lainsäädännön erilaisuus. Asunto-
osakeyhtiömuotoisten yhtiöiden päätöksentekoprosessi määräytyy asunto-
osakeyhtiölain mukaan ja vuokrataloyhtiöön sovelletaan yleistä osakeyhtiö-
lakia. 
Korjaushankkeiden kohdalla kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osak-
kaiden ja hallituksen erilainen asema suhteessa yhtiöön tuo eroja myös pää-
töksentekoon. Asunto-osakeyhtiön kohdalla osakkaat ja hallitukset tekemät 
päätökset koskevat usein omaa asuntoa, kun taas kiinteistöosakeyhtiön 
kohdalla on kyse sijoituskohteesta. Lisäksi omistus kiinteistöosakeyhtiössä 
koskee koko rakennusta yhden huoneiston sijaan, jolloin esimerkiksi hissi-
hankkeen kohdalla on helpompaa saavuttaa yksimielinen päätös, kun pää-
töksentekoon ei vaikuta esimerkiksi osakkaan asuinkerros. Kiinteistöosake-
yhtiön tapauksessa rakennuksen ollessa osakkaille sijoituskohde, muodos-
tavat osakkaat asunto-osakeyhtiön tapausta homogeenisemman joukon, 
mikä mahdollistaa myös asunto-osakeyhtiötä yhtenäisemmän päätöksente-
on.  
Päätöksentekoprosessia helpottaa yleensä kiinteistöosakeyhtiön hallituk-
sen asiantuntemus ja ammattitaito pitkälle tähtäävästä kiinteistönpidosta. 
Tällöin hallitus kykenee asettamaan pitkän tähtäimen strategiset suunni-
telmat yhtiön rakennusten kunnossapitoa koskien. Korjaushankkeessa teh-
täväksi jää päätösten teko niin, että laadittu kiinteistönpitostrategia saa-
daan siirrettyä sujuvasti käytäntöön. 
Korjaushankkeessa asunto-osakeyhtiön tilaajaorganisaatioon kuuluu yh-
tiökokouksen lisäksi taloyhtiön hallitus, isännöitsijä sekä mahdollisesti 
hanketta varten palkattu rakennuttajakonsultti. Yhtiökokousten tehtävä on 
päättää asunto-osakeyhtiön taloudellisesti merkittävistä asioista, joiden 
vaikutukset ovat laajakantoisia tai merkittävästi asumiskustannuksiin tai 
asumiseen vaikuttavia. Tällaisia asioita ovat muun muassa toimenpiteet, 
joissa yhtiön rakennukset korjataan vastaamaan sen hetkisiä tavanomaisia 
vaatimuksia. Toimenpiteet voivat myös olla yhtiöjärjestyksen edellyttämiä 
tai tavanomaisia vastikkeella rahoitettavia hankintoja. Jos osakkaan mak-
suvelvollisuus ei toimenpiteiden johdosta muodostu kohtuuttoman suurek-
si, voidaan päätös toimenpiteiden suorittamisesta tehdä yhtiökokouksessa, 
kun yli puolet paikalla olevista äänestävät sen puolesta.  
                                                        
15 Korhonen, P. et al. 2005. Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet.  
Suomen ympäristö 768 
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Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta 
sekä kiinteistön tai rakennuksen pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Jos tehtävän suorittamiseen vaadittavat toimenpiteet ovat 
epätavallisia tai laajakantoisia tai vaikuttavat olennaisesti osakkaan hallin-
nassa olevan huoneiston käyttöön tai siitä aiheutuviin kustannuksiin, on 
hallituksen hankittava asiasta yhtiökokouksen päätös. Korjaushanketta 
koskien tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hallituksen on hankittava 
yhtiökokouksen hyväksyntä kiinteistöstrategialle sekä korjausohjelmalle ja 
rakennushanketta valmisteltaessa hankeohjelman valmistumisen jälkeen 
hankittava yhtiökokoukselta rakennushankkeen investointipäätös sekä en-
nen urakkasopimuksen allekirjoitusta rakentamispäätös.16  
Isännöitsijällä ei ole sinänsä päätösvaltaa asunto-osakeyhtiön asioissa, 
vaan isännöitsijän tehtävänä on toimia hallituksen apuna korjaushankkeen 
valmistelussa sekä tilaajan edustajana. Isännöitsijän rooli on kuitenkin 
merkittävä hankkeen organisoinnissa, asioiden valmistelussa sekä päätös-
ten oikeellisuuden varmistamisessa. 
Korjaushanke saa alkunsa yhtiön hallinnoimissa rakennuksissa esiinty-
västä korjaustarpeesta. Tämä tarve voi johtua rakennuksen huonosta kun-
nosta tai osakkaiden tarpeista. Rakennuksen kunnon heikkeneminen ja 
siten korjaustarve voidaan havaita suunnitelmallisella kiinteistönpidolla, 
jolloin tarve korjauksille havaitaan ajoissa pitämällä kuntoarvio ja raken-
nuksen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma ajantasaisina. Näin ei kuiten-
kaan usein menetellä, vaan esimerkiksi putkistojen korjaustarve havaitaan 
usein vasta putkistoissa ilmenneinä vuotoina sekä tukkeumien ja sak-
kaumien aiheuttamina toimintahäiriöinä. Rakennuksen teknistä korjaus-
tarvetta selvitettäessä tulee myös selvittää asukkaiden yksilölliset tarpeet ja 
vaatimukset, joilla voidaan nostaa asuntojen toimivuutta pienemmin kus-
tannuksin, kun ne toteutetaan pakollisten korjaustoimenpiteiden lisäksi.  
Kun tarve korjaushankkeelle on todettu, siirrytään hankesuunnitteluvai-
heeseen, jonka tarkoituksena on asettaa tavoitteet suunnittelulle ja toteu-
tukselle sekä päättää hankkeen toteutusmuoto.17 Kuntoarviossa esitettyjä 
tietoja rakennuksen korjaustarpeesta täydennetään yksityiskohtaisemmilla 
kuntotutkimuksilla, joilla saadaan määritettyä rakennuksen korjaustarvetta 
teknisesti vastaavat korjausvaihtoehdot. Näistä korjausvaihtoehdoista vali-
taan hallituksen hankkeelle asettamia tavoitteita vastaava vaihtoehto, jonka 
avulla määritetään korjausperiaate. Hallitus ja isännöitsijä kirjaavat hank-
keelle asetetut vaatimukset ja tavoitteet sekä korjausperiaatteen hankeoh-
                                                        
16 Virta, J. 2009. Taloyhtiön korjaushanke. Hallinto ja viestintä.  
17 Paiho, S. et al. 2009. Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit. VTT tie-
dotteita 2483 
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jelmaksi, jonka yhtiökokous voi hyväksyä tai edellyttää siihen tehtävän, että 
siihen tehdään tarkennuksia tai muutoksia.18 
Suunnitteluvaiheen alussa on tärkeää tutkia erilaisia suunnitteluratkaisu-
ja, jotka ovat hankesuunnitteluvaiheessa esitetyn korjausperiaatteen ala-
vaihtoehtoja. Taloyhtiöissä suunnitelmien kehitys tapahtuu usein isännöit-
sijän, taloyhtiön hallituksen ja suunnittelijan kesken. Isännöitsijä ja hallitus 
tarkastavat ja hyväksyvät suunnittelijoiden hankeohjelman perusteella te-
kemät suunnitelmat, minkä jälkeen siirrytään rakentamisen valmisteluun. 
Laajoissa korjaushankkeissa on kuitenkin tärkeää lisätä vuorovaikutteisuut-
ta esittelemällä suunnitelmien luonnoksia osakkaille jo suunnitteluvaiheen 
aikana. Suunnitelmien esittely osakkaille on hyvin tarpeellista varsinkin 
monimuotoisissa ja asukkaiden päivittäiseen toimintaan vaikuttavissa 
hankkeissa. Hyvä tiedonkulku parantaa osakkaiden sitoutumista hankkee-
seen ja helpottaa asian myöhempää käsittelyä.19 Rakentamisen valmistelu-
vaiheessa isännöitsijä ja hallitus järjestävät urakkakilpailun ja huolehtivat 
urakoitsijan valinnasta sekä rahoituksen varmistamisesta. Suunnitteluvai-
heen ja rakentamisen valmistelun lopuksi yhtiökokoukselle tehdään jälleen 
päätösehdotus, jonka lopputuloksena syntyy toteutuspäätös ja rakennus-
vaihe voidaan aloittaa.20  
Asunto-osakeyhtiöillä ei usein ole rakennuttamisen vaatimaa ammattitai-
toa. Hallitukselle kuuluu korjaushankkeen suunnittelun aloitus ja toteutus-
vaiheessa pikaisia päätöksiä vaativat asiat. Hallituksen vastuulla on myös 
isännöitsijän kanssa yhteistyössä valmistella päätösehdotukset esimerkiksi 
valittavasta korjausvaihtoehdosta yhtiökokouksiin.  Luottamustoimia asun-
to-osakeyhtiössä hoidetaan kuitenkin usein päätoimen ohella eikä asioihin 
paneutumiselle jää kunnolla aikaa.21 Ongelmia hallituksen toimintaan kor-
jaushankkeissa voi myös aiheuttaa se, että hallitus vaihtuu vuosittain, mikä 
vaikeuttaa hallituksen osaamisen kehittymistä.22 
Tilaajan edustajana toimii asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa 
usein isännöitsijä. Vaikka isännöitsijällä näin ollen onkin suuri rooli korja-
ushankkeissa, ei isännöintisopimuksiin normaalisti sisälly vastuuta esimer-
kiksi putkiremontin toteutuksesta, vaan siitä on tehtävä erillinen sopimus. 
Koska useimmilla isännöitsijöillä on usein johdettavanaan monia asuinkiin-
teistöjä, ei heillä kovinkaan usein ole aikaa erikoistua putkiremontin han-
                                                        
18 Virta, J. 2009. Taloyhtiön korjaushanke. Hallinto ja viestintä. 
19 Virta, J. 2009. Taloyhtiön korjaushanke. Hallinto ja viestintä. 
20 Kankainen, J. & Junnonen J-M. 2002. Asuntoyhtiö korjaustyön tilaajana. Ra-
kennustieto 
21 Paiho, S. et al. 2009. Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit. VTT tie-
dotteita 2483 
22 Sädeaho, K. 2000. Asumisen, omistamisen ja ylläpidon tavoitteiden laadintaohje. 
Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä 
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kintaan.23 Isännöitsijöille tehdyn kyselyn mukaan isännöitsijät itse uskovat 
korjausrakentamisen osaamisvaatimusten kaiken lisäksi kasvavan tulevai-
suudessa nopeammin, kuin omat valmiutensa suoriutua näistä vaatimuk-
sista esimerkiksi projektinjohtotehtävien osalta.24 
Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa osakkaat ovat hankkeen mak-
savia asiakkaita, jolloin heidän myös tulee saada vaikuttaa korjaushankkeen 
lopputulokseen. Nämä vaikutusmahdollisuudet riippuvat kuitenkin hyvin 
paljon siitä, miten korjaushanketta taloyhtiössä johdetaan. On paljon hank-
keita, joissa hallitus ja isännöitsijä suunnittelevat hankkeen ja lopuksi yh-
tiökokoukseen tuodaan valmiiksi tehty hanke-esitys hyväksyttäväksi. Täl-
löin yhtiökokouksessa osakkaiden vaikutusmahdollisuus rajoittuu äänes-
tämiseen valmiin päätöksen puolesta tai sitä vastaan eikä kunnollisia mah-
dollisuuksia vaikuttaa varsinaisiin suunnitteluratkaisuihin ole. Tällaiset 
hankkeet aiheuttavat yhtiökokouksissa helposti vastustusta, mikä voi joh-
tua osaksi siitä, että osakkailla ei ole sisäpiirin kesken valmistellusta hank-
keesta riittävästi tietoa.  
Toteutuspäätöksen syntymisen mahdollistamiseksi on osoittautunut hy-
väksi tavaksi järjestää korjaushanketta koskeva infotilaisuus ennen varsi-
naista yhtiökokousta. Tilaisuudessa hallituksen edustajat selvittävät halli-
tuksen päätösehdotuksen ja sen perustelut kattavasti. On myös kannattavaa 
esittää miten ja mihin seikkoihin osakas voi omilla valinnoillaan vaikut-
taa.25 Tällaisia infotilaisuuksia voidaan järjestää useampiakin jakamalla 
suunnittelu osiin ja esittelemällä kunkin vaiheen jälkeen suunnittelun tu-
lokset osakkaille. Tällöin osakkailla on mahdollisuus vaikuttaa ja perehtyä 
hankkeen sisältöön koko suunnitteluprosessin ajan ja yhtiökokouksessa 
äänestetään lopulta suunnitteluratkaisusta, jonka kehityksessä on otettu 
aidosti huomioon osakkaiden tarpeet ja toiveet.26 
Suunnittelun tuloksia esiteltäessä voi kuitenkin tiedon välittyminen muo-
dostua ongelmaksi. Muiden kuin suunnittelun ja rakentamisen ammatti-
laisten voi olla erittäin vaikea ymmärtää ammattipiirustuksista mitä ollaan 
suunnittelemassa ja mistä osakkaat ovat siten maksamassa. Asukkaille pi-
tää suunnitteluvaiheessa esitellä suuntaa antavasti hinnoiteltuja laatutaso- 
ja laajuusvaihtoehtoja muodossa, jota asukkaiden on mahdollista ymmär-
tää. Suunnittelun myöhemmässä vaiheessa osakkaiden ymmärrystä suunni-
telmista voidaan lisätä konkretisoimalla eri ratkaisuvaihtoehtoja esimerkik-
si 3D-malleilla, esittelemällä eri laattamalleja aidossa ympäristössä tai ra-
                                                        
23 Paiho, S. et ak. 2009. Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit. VTT 
tiedotteita 2483 
24 Isännöintiliitto. 2010. Isännöinnin ammattilaiset 2010.  
25 Virta, J. 2009. Taloyhtiön korjaushanke. Hallinto ja viestintä. 
26 Korhonen, P. et al. 2005. Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet. 
Suomen ympäristö 768. 
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kentamalla mallihuonekylpyhuone. Tällaisella menettelyllä korjausratkai-
suvaihtoehto saadaan esitettyä tuotteena, jonka tuotteesta maksava asiakas 
voi valita itselleen sopivien ominaisuuksien kera.27 
Osakkaiden yhtiökokouksessa suorittama päätöksenteko korjaushankkei-
den suorittamisesta ei kuitenkaan ole yksinkertaista vaikka osakkaiden 
ymmärrystä saataisiinkin lisättyä ja aitojen päätöksentekomahdollisuuksien 
luomisessa yhtiökokouksiin onnistuttaisiin. Yhden asunto-osakeyhtiön 
osakkaat muodostavat heterogeenisen joukon ihmisiä, jotka asennoituvat 
korjaushankkeeseen eri tavoin. Asennoitumiseen vaikuttavat useat tekijät, 
joista keskeisimpiä ovat oma elämäntilanne, muutosherkkyys, kiinnostuk-
sen alueet, asumisen tavoitteet, taloudellinen tilanne, kiinteistön merkitys 
ja tietoisuus remontin perusteista (taulukko 1). Kaikkein varauksellisimmin 
suurten korjausten käynnistämiseen suhtautuvat yleensä ikääntyvät ihmi-
set. Näin siitäkin huolimatta, että korjausten yhteydessä voidaan usein suh-
teellisin pienin lisäpanostuksin kehittää huoneistojen esteettömyyttä ja 
muuttaa niitä niin, että mahdollisimman moni voi asua omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
27 Korhonen, P. et al. 2005. Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet. 
Suomen ympäristö 768. 
28 Korhonen, P. et al. 2005. Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet. 
Suomen ympäristö 768. 
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Taulukko 1. Keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat asukkaiden suhtautumiseen 
korjaushankkeeseen (Muokattu lähteestä: Korhonen et al., 2005) 
 
   
 
2.1.4 Korjausrakentamisen korkeat kustannukset 
 
Valtaosa korjaushankkeista on luonteeltaan pieniä hankkeita, sillä ne eivät 
usein kohdistu koko rakennukseen, vaan yksittäiseen rakennusosaan tai 
järjestelmään. Suurilla urakoitsijoilla yleiskustannukset ovat melko suuret 
ja niiden kattamiseen tarvitaan hankkeelta volyymia. Tämä saattaa heiken-
tää suurten urakoitsijoiden kilpailukykyä tarjouskilpailuissa. Yksittäisen 
korjaushankkeen pienestä arvosta voi myös seurata se, että hanke ei ole 
urakoitsijoiden näkökulmasta riittävän kiinnostava, mikä johtaa kilpailun 
heikkenemiseen. Esimerkiksi Kiinteistöliiton taloyhtiöille teettämän kyse-
Asennoitumiseen	  
vaikuttava	  tekijä
Vastustusta	  aiheuttava	  
tilanne
Neutraali	  asenne Kannatusta	  aiheuttava	  
tilanne
Elämäntilanne	  
Peruselämäntilannetta	  
kuvaavia	  tekijöitä
Asiakkaan	  elämässä	  on	  jokin	  
erityistilanne:	  esim.	  vakava	  
sairastuminen,	  stressi,	  
vastasyntyneitä	  lapsia	  
perheesstä	  tms.	  akuutti	  ja	  
pitkäkestoinen	  tilanne
Asukkaalla	  on	  perusturva	  
kunnossa:	  normaalit	  arjen	  
rutiinit	  ovat	  hallinnassa
Asukkaalla	  on	  hyvät	  
elämänolosuhteet:	  esim.	  
vapaata	  aikaa	  ja	  energiaa	  
käytössä,	  hyvä	  taloudellinen	  
tilanne,	  väliaikainen	  
asuminen	  järjestetty
Muutosherkkyys	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Halu	  ja	  kyky	  muutokseen
Harkitseva	  asenne:	  tarve	  
pysyvyyteen,	  halu	  harkita	  
huolella	  ja	  rauhassa
Valmis	  muutokseen,	  kun	  
siihen	  on	  perusteltua	  tarvetta
Kokeilunhalu:	  halu	  
muutokseen	  omaehtoisesti,	  
kiinnostus	  kokeilla	  uutta
Kiinnostuksen	  alueet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Alue,	  johon	  elämässä	  
halutaan	  panostaa
Huomion	  pääkohteena	  perhe,	  
ystävät,	  työ,	  harrastukset	  tai	  
muu
Halu	  parantaa	  elämänlaatua	  
eri	  osa-­‐alueilla
Halu	  parantaa	  asumistaan	  ja	  
kotiaan
Asumisen	  tavoitteet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tulevan	  asumisen	  näkymät	  
ko.	  asunnossa
Lyhytaikainen:	  asukas	  
suunnittelee	  muuttoa	  tai	  ei	  
usko	  elävänsä	  kauan
Määrittämätön	  ajanjakso:	  
asukkaalle	  on	  mahdollista	  
muuttaa	  väliaikaisesti	  
muualle
Pysyvä	  asuminen:	  asukas	  
suunnittelee	  asuvansa	  
kiinteistössä	  lopun	  elämänsä
Taloudellinen	  tilanne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Rahatilanne	  ja	  sen	  
tulevaisuuden	  näkymät
Tiukka	  tai	  jopa	  heikkenevä	  
taloudellinen	  tilanne:	  esim.	  
eläkeläinen,	  lapsiperhe
Hallittu,	  melko	  pysyvä	  
taloudellinen	  tilanne:	  esim.	  
työssäkäyvä	  yksinasuva,	  
pariskunta,	  perheellinen
Hyvä	  taloudellinen	  tilanne:	  
esim	  ura	  nousussa,	  lapset	  
muuttaneet	  pois	  kotoa,	  
sijoittaja
Kiinteistön	  merkitys	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kiinteistöön	  sitoutuminen	  ja	  
henkilökohtaisuus
Kiinteistön	  kuluttaminen:	  
esim.	  väliaikainen	  asuja,	  
vuokralainen
Sijoitusarvon	  säilyttäminen:	  
omistaja-­‐asukas,	  sijoittaja
Henkilökohtainen	  merkitys:	  
kuka	  vain,	  jolle	  kiinteistö	  on	  
henkilökohtaisesti	  tärkeä
Tietoisuus	  remontin	  
perusteista	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ymmärrys	  remontin	  
perusteista	  ja	  projektin	  
avoimuus
Epätietoisuus:	  tavallinen	  
asukas,	  joka	  on	  kuullut	  
huhuja,	  kiinteistössä	  
salaillaan	  asioita	  tai	  niistä	  ei	  
kerrota	  suoraan
Tietoa,	  muttei	  ymmärrystä:	  
tavallinen	  asukas,	  joka	  on	  
saanut	  tietoa	  esim.	  
asukasilloissa,	  muttei	  
ymmärrä	  perusteita
Laaja	  ymmärrys:	  esim.	  
rakennusalan	  ammattilainen	  
tai	  valistunut	  tavallinen	  
asukas,	  joka	  on	  tiedostanut	  
remontin	  tarpeen
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lyn mukaan taloyhtiöt saavat korjaushankkeistaan huomattavasti pyytä-
määnsä vähemmän tarjouksia.29 
Urakoitsijat eivät myöskään saa riittävästi katetta tällaisten pienten kor-
jaustöiden tuottavuuden parantamisesta, mikä voi olla eräs syy korjausra-
kentamisen korkeisiin kustannuksiin. Tuottavuuteen voidaan vaikuttaa 
hyödyntämällä hankkeen toteutukseen valitun urakoitsijan kehittämiä työ-
menetelmiä ja rakennusosaratkaisuja. Tämä vaatii urakoitsijan motivoimis-
ta yhteisiin tavoitteisiin sekä aidon vaikutusmahdollisuuden luomista ura-
koitsijalle.30 Pieniä yksittäiseen rakennusosaan kohdistuvia korjauksia voi 
myös olla kannattavaa yhdistää yhdeksi suuremmaksi hankkeeksi, jolloin 
urakasta muodostuu houkutteleva suuremmalle joukolle urakoitsijoita. 
Korjausrakentamista suoritetaan myös hyvin pitkälle käsityönä työmaalla, 
mikä heikentää tuottavuutta. Tätä tuottavuutta on mahdollista tehostaa 
kehittämällä korjausrakentamiseen soveltuvia teollisia ratkaisuja.  
 
 
2.2 Toteutusmuotojen kuvaus 
 
Rakennushankkeessa joudutaan periaatteessa aina suorittamaan samat 
tehtävät ja toteutusmuodot vain jakavat näitä tehtäviä sekä vastuita osa-
puolten kesken.31  Toteutusmuotoa valittaessa tilaajan on päätettävä  
• mitkä rakennushankkeen tehtävät hän suorittaa itse ja mitkä hankkii 
ulkopuolisina palveluina.  
• minkä suuruisina kokonaisuuksina ulkopuoliset palvelut hankitaan 
 
Kun edellä mainitut periaateratkaisut palvelujen hankkimisesta on tehty, 
siirrytään tarkastelemaan tarkemmin kohteena olevan hankkeen ominai-
suuksia, tilaajan hankkeelle asettamia vaatimuksia, omia resursseja sekä 
vallitsevaa suhdanneympäristöä.32  
Toteutusmuodot jaotellaan suoritusvelvollisuuden laajuuden perusteella 
sekä urakoitsijan maksuperusteen määräytymisen perusteella. Suoritusvel-
vollisuuden laajuuden perusteella toteutusmuotoa voidaan kutsua pääurak-
kamuodoksi, suunnittelun ja toteutuksen sisältäväksi muodoksi tai 
osaurakkamuodoksi. Maksuperusteen avulla tehdään osapuolten välinen 
riskinjako. Maksuperuste voi olla kustannusperusteinen, kuten laskutyö tai 
                                                        
29 Korjausrakentamisbarometri. 2010. Suomen kiinteistöliitto 
30 RAKLI, 1986, Korjausrakentamisen urakointi 
31 Kruus, M. Et al. 2006. SUKE: malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohto-
hankkeissa. 
32 Pekkanen, J. 1998. Rakentamis-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen han-
kinta. TKK Rakennetekniikan laitos. Rakentamistalous 163. 
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tavoitehinta tai suoritusperusteinen, kuten kokonaishinta ja yksikköhinta. 
Lisäksi toteutusmuotojen kohdalla voidaan jaottelua suorittaa myös sen 
mukaan, hankitaanko tarjoukset kilpailuttamalla, neuvottelumenettelyllä 
vai näiden yhdistelmällä.  
Toteutusmuotoja on myös kehitetty erityisesti korjausrakentamista sil-
mällä pitäen. Tällaisia toteutusmuotoja ovat yhteistoimintaurakka, normaa-
lihintaurakka sekä yksikköaikaurakka. 
Yhteistoimintaurakka on kaksivaiheinen urakkamuoto, jossa urakoitsijan 
asiantuntemusta pyritään hyödyntämään suunnittelussa solmimalla ura-
koitsijan kanssa jo suunnitteluvaiheen alussa yhteistoimintasopimus. Ura-
koitsijan tehtävä on toimia suunnitteluvaiheessa asiantuntijana. Urakoitsija 
valitaan ensimmäiseen vaiheeseen tarjouskilpailulla tavoitehinnan sekä 
kiinteän yksikkökorvauskustannuksen perusteella. Mikäli suunnittelun ai-
kaisen yhteistoiminnan perusteella ei kuitenkaan päädytä urakkasopimuk-
seen, maksetaan urakoitsijalle yhteistoimintasopimuksen mukainen korva-
us asiantuntijatehtävistä sekä mahdolliset tutkimus- ja mallirakennuskus-
tannukset. Sopimuksen syntyessä solmitaan urakoitsijan kanssa sopimus 
työn suorittamisesta tavoitehintaurakkana.33 
Normaalihintaurakka perustuu niin sanottuun ranskalaiseen menetel-
mään. Urakka muodostuu tilaajan teettämissä kuntotutkimuksissa ilmen-
neistä rakennuksen käytön kannalta pakollisista korjauksista sekä tilaajan 
toivomista laatutasoa nostavista töistä, joiden suoritus on valinnaista. 
Hankkeen toteuttaja valitaan tarjouskilpailussa sen perusteella, kuka suo-
rittaa tilaajan määrittämään normaalihintaan pakollisten korjausten lisäksi 
eniten valinnaisia töitä. Urakoitsijat voivat ehdottaa rinnakkaistarjoukses-
saan myös omia ideoitaan valinnaisiksi töiksi. Ohjeellisena arvona on, että 
valinnaiset työt käsittäisivät noin 10 - 20 % normaalihinnasta. Menettelyn 
ideana on, että urakkakilpailusta muodostuu valinnaisten töiden johdosta 
puhdas laatukilpailu.34 
Yksikköaikaurakka on luonteeltaan kokonaishintaurakka, jossa ajalle on 
annettu erityisen suuri painoarvo. Tilaaja jakaa kohteen suunnitteluvai-
heessa suoritusyksikköihin, joina voi toimia kohteen luonteesta riippuen 
esimerkiksi huoneisto tai porras. Tarjouskilpailussa tilaaja pyytää urakoitsi-
joilta suoritusyksikköä kohden kokonaishinnan sekä kiinteän työajan. Me-
nettelyllä painotetaan urakoitsijan korkeatasoista työnsuunnittelua ja siitä 
aiheutuvaa yksittäisen suoritusyksikön mahdollisimman nopeaa läpäisyai-
kaa ja näin ollen rakennuksen käyttäjille mahdollisimman lyhyttä aiheutu-
vaa asumishaittaa.35     
                                                        
33 RAKLI. 1986. Korjausrakentamisen urakointi. 
34 RAKLI. 1986. Korjausrakentamisen urakointi. 
35 RAKLI. 1986. Korjausrakentamisen urakointi. 
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2.3 Nykyisten toteutusmuotojen edut ja haitat korjaushank-
keessa 
 
Korjausrakentamiselle asetettujen tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa 
rakennuksen asettamien rajoitusten ja ehtojen kanssa. Tämä heijastuu to-
teutusmuotoihin ja asettaa erityisvaatimuksia korjausrakentamisen raken-
nuttamiselle, suunnittelulle sekä suunnittelun ja toteutuksen ohjaukselle. 
Korjausrakentamisessa hankkeen etenemisen yhteydessä tehtävät päätök-
set tulee sopeuttaa olemassa olevan rakennuksen ehtoihin sekä tilaajan 
päätöksentekokykyyn. Päätöksiä ei myöskään voida tyhjentävästi ennakoi-
da, joten eri vaiheessa tehdyt päätökset tulee tarpeen mukaan voida jousta-
vasti tarkistaa. Tämän vuoksi tulee eri osapuolten yhteistoimintaedellytyk-
siä korjausrakennushankkeen toteuttamisessa parantaa, eikä niitä tule ajal-
lisesti tiukasti rajata.  
 
2.3.1 Suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyö 
 
Hankkeessa käytetty toteutusmuoto vaikuttaa merkittävästi hankkeen eri 
osapuolten yhteistyömahdollisuuksiin. Pääurakkamuodoissa tilaaja, suun-
nittelija ja mahdollisesti hankkeeseen palkattu rakennuttajakonsultti teke-
vät yhteistyötä kehittäessään suunnitelmia. Urakoitsijalla ei ole mahdolli-
suuksia osallistua tähän yhteistyöhön, sillä urakoitsijaa valittaessa suunni-
telmat on viety jo hyvin pitkälle, jotta urakoitsijoilta voidaan pyytää tarjo-
ukset urakan suorittamisesta. 
Monet rakentamisen ongelmat ovat seurausta edellä mainitusta suunnit-
telijan ja urakoitsijan yhteistyön puutteesta. Näitä ovat muun muassa huo-
no rakennettavuus, kalliit suunnitteluratkaisut ja lopulta heikko tuottavuus 
sekä korjausrakentamiselle ominaisten lisä- ja muutostöiden suuri määrä. 
Osallistuessaan suunnitteluun pystyy urakoitsija omalla asiantuntemuksel-
laan vaikuttamaan suunnitelmien rakennettavuuteen. Tällöin suunnittelus-
sa voidaan ottaa huomioon myös urakoitsijan tuotantotekniikat, mikä 
mahdollistaa tuottavuuden parantumisen ja rakennuskustannusten pienen-
tymisen.36 Urakoitsijan mukanaolo suunnittelussa mahdollistaa myös eri 
ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelun laajemmalla näkökulmalla. Tällöin ura-
koitsijalla on mahdollisuus ehdottaa keinoja esimerkiksi tuotannonhallin-
taan tai asumishaittojen vähentämiseksi.   
Urakoitsijan kytkeminen hankkeeseen silloin, kun suunnitelmiin voidaan 
vielä merkittävästi vaikuttaa edesauttaa yhteisten tavoitteiden luomista 
hankkeeseen. Urakoitsijan on tällöin mahdollista vaikuttaa suunnitteluun 
                                                        
36 Lahdenperä, P. & Koppinen, T. 2004. Kannustavat maksuperusteet rakennus-
hankkeessa. Osa 2. Laadittu kehysjärjestelmä. VTT tiedotteita T2244. 
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saavuttaakseen kannustimien saamiseen oikeuttavat tavoitteet, jolloin kan-
nustimien vaikutukset tehostuvat.37 Ongelmana suunnittelun ja toteutuksen 
eriytymisessä on usein se, että toimintatapa ei kannusta kehitystyöhön ja 
toteutusratkaisun sanelee yksi taho usein ilman kunnollista vaihtoehtojen 
kartoitusta.38 Lisäksi urakoitsija hankitaan valmiilla suunnitelmilla toteut-
tamaan tilaajan suunnittelijan kanssa kehittämä toteutusratkaisu ja koska 
urakoitsijan tarjous ja urakkasopimus perustuvat juuri kyseisiin suunnitel-
miin, aiheuttavat myöhemmin suunnitelmiin tehtävät muutokset kalliita 
lisä- ja muutostöitä. Pääurakkamuodoissa urakoitsijoiden kilpailutus perus-
tuu myös usein alimpaan mahdolliseen hintaan, mikä ei kannusta laaduk-
kaaseen toteutukseen eikä luo hankkeeseen yhteistyöedellytyksiä.39  
Suunnittelun ja toteutuksen sisältävät muodot eivät ole yleistyneet niihin 
yleisesti yhdistettävien ongelmien vuoksi. Suunnittelun ja toteutuksen sisäl-
tävän toteutusmuodon katsotaan sitovan tilaajan käsiä, kun tilaajan tehtä-
vät ja vaikutusmahdollisuudet hankkeen sisältöön painottuvat hankkeen 
alkuvaiheeseen.40 Tämä voi johtaa siihen, että jos tilaajan vaatimukset rat-
kaisujen laadun suhteen eivät ole yksityiskohtaisesti hankesuunnitteluvai-
heessa määritellyt, voi urakoitsijalle muodostua kiusaus tinkiä laadusta 
kohdissa, joissa tulkinnan varaa löytyy, jos sillä voidaan saavuttaa säästöjä 
rakennuskustannuksissa. 
Ongelmana suunnittelun ja toteutuksen sisältävissä muodoissa on ollut 
myös se, että tilaajan tarjouspyynnöissä esiintyviä vaatimuksia on käytän-
nössä saatettu tarkentaa tarjouskilpailuvaiheessa yhden urakoitsijan ja ti-
laajan käymällä kahdenkeskeisellä tiedonvaihdolla, millä saattaa olla hei-
kentäviä vaikutuksia kilpailuun osallistuvien urakoitsijoiden yhdenvertai-
suuteen. Tällainen tiedonvaihto voi koskea esimerkiksi sitä, mitä tilaaja 
tietyllä vaatimuksellaan tarkoittaa tai miten tilaaja urakoitsijan tarjoaman 
ratkaisun tulkitsee, eli vastaako se vaatimuksia.41 
Suunnittelun ja toteutuksen sisältävissä toteutusmuodoissa voi myös tar-
joaminen muodostua urakoitsijalle kalliiksi ja vähentää näin ollen tarjous-
                                                        
37 Lahdenperä, P. & Koppinen, T. 2004. Kannustavat maksuperusteet rakennus-
hankkeessa. Osa 2. Laadittu kehysjärjestelmä. VTT tiedotteita T2244. 
38 Lahdenperä, P. 1999. Ajatuksia ST-urakasta: Suomalaisen suunnittelu- ja toteu-
tusmenettelyn kehittäminen amerikkalaisten oppien pohjalta. VTT tiedotteita 
1988. 
39 Lahdenperä, P. 1999. Ajatuksia ST-urakasta: Suomalaisen suunnittelu- ja toteu-
tusmenettelyn kehittäminen amerikkalaisten oppien pohjalta. VTT tiedotteita 
1988. 
40 Hanhijärvi, H. & Kankainen, J. 2003. Kokemuksia suunnittelua sisältävistä ura-
koista. TKK rakentamistalouden laboratorion raportteja. TKK-RTA-R218 
41 Lahdenperä, P. 1999. Ajatuksia ST-urakasta: Suomalaisen suunnittelu- ja toteu-
tusmenettelyn kehittäminen amerikkalaisten oppien pohjalta. VTT tiedotteita 
1988 
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kilpailuun osaa ottavien urakoitsijoiden määrää.42 Urakoitsijalle tuottaa 
kustannuksia tarjouskilpailussa tarjoamisen edellyttämä suunnittelu. To-
teuttaessaan suunnittelua urakoitsijalla ei kuitenkaan ole vielä takeita ura-
kan saamisesta. Näin ollen, jos urakoitsija ei voita tarjouskilpailua eikä ti-
laajan ja urakoitsijan kesken ole sovittu tarjoussuunnittelusta maksettavas-
ta korvauksesta, jää suunnittelusta aiheutuneet kustannukset urakoitsijan 
maksettaviksi. 
Suunnittelun ja toteutuksen sisältävien mallien kehityspisteinä on pidetty 
myös muun muassa suunnitteluvaiheessa esiintyvää ajan puutetta. Suun-
nittelulle ja eri ratkaisuvaihtoehtojen etsimiselle tulee varata riittävästi ai-
kaa, minkä jälkeen myös tilaajalla tulee olla riittävästi aikaa vertailla näitä 
ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi urakoitsijan valinnan jälkeen urakoitsijan 
suorittamalle tekniselle suunnittelulle on varattava riittävästi aikaa. Liian 
kireät aikataulut tässä vaiheessa voivat aiheuttaa tilanteen, jossa ensin ra-
kennetaan ja sitten suunnitellaan. Myös tilaajan suorittama tavoitteiden 
tunnistaminen ja määrittely hankkeen alussa vaativat erityistä huomiota. 
Vaatimusten asettelun osaaminen ja vaatimusten käytännön toteuttaminen 
vaikuttavat merkittävästi siihen, onko lopputulos tilaajan vaatimusten mu-
kainen. Etenkin käyttäjille jatkuvasti näkyvät osa-alueet kuten valaistus, 
ilmanvaihto ja lämmitys tuottavat tilaajalle helposti pettymyksen käyttöön-
oton jälkeen, kun niiden koetaan poikkeavan suunnittelussa esitetyistä vaa-
timuksista.43 
Suunnittelun sisältäville malleille on jossain muodossa kuitenkin kysyn-
tää jo nyt tilaajien taholta. Suuri osa isännöitsijätoimistoista pitää merkit-
tävänä uutena kehittämistarpeena korjausrakentamisen kokonaiskonsepti-
en luomista, jossa palveluja tarjotaan usean alan yrityksen yhteistyönä. Sa-
maa mieltä oli suurin osa myös yrittäjistä. Kokonaiskonseptin katsotaan 
helpottavan asioimista ja toimintaa, kun korjausrakentamisen palvelu to-
teutetaan yhtenäisenä konseptina alusta loppuun asti.44 
 
2.3.2 Osapuolten eriävät tavoitteet 
 
Rakennushankkeessa tilaajalla voi olla hankkeesta riippuen hyvinkin erilai-
sia tavoitteita (taulukko 2). Tilaaja toivoo mahdollisimman hyvää laatua ja 
toimivuutta mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Samaan aikaan ura-
                                                        
42 Lahdenperä, P. 1999. Ajatuksia ST-urakasta: Suomalaisen suunnittelu- ja toteu-
tusmenettelyn kehittäminen amerikkalaisten oppien pohjalta. VTT tiedotteita 
1988 
43 Hanhijärvi, H. & Kankainen, J. 2003. Kokemuksia suunnittelua sisältävistä ura-
koista. TKK rakentamistalouden laboratorion raportteja. TKK-RTA-R218 
44 Leveälahti, S. et al. 2010. Korjausrakentamisen pk-yritysten ennakoivan osaami-
sen ja liiketoiminnan kehittämishanke. 
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koitsija pyrkii tyydyttämään tilaajan tarpeet toteuttaen samalla omat talou-
delliset tavoitteensa optimoimalla resurssien käyttönsä sekä tekemällä vaa-
timukset täyttävän minimityön. Tällaiset tilaajan ja urakoitsijan eriävät 
sisäiset tavoitteet aiheuttavat kestämättömän yhtälön, joka aiheuttaa on-
gelmia hankkeen aikana.45  
 
Taulukko 2. Rakennushankkeen sopimusosapuolten omia niin sanottuja sisäisiä 
tavoitteita (Muokattu: Lahdenperä & Koppinen 2003) 
 
 
 
Suunnittelun ja toteutuksen sisältävässä urakassa tavoitteet yhtenäistyvät 
maksuperusteesta riippumatta myös tarjousvaiheessa, sillä urakoitsijoiden 
ja suunnittelijoiden muodostamat tarjousryhmät kilpailevat hinnan lisäksi 
suunnitteluratkaisuillaan, jolloin vielä tässä vaiheessa sekä tilaajan että 
tarjousryhmän tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvin tilaajan tar-
peita vastaava lopputulos. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen urakoit-
sijan tavoitteet voivat kuitenkin muuttua. Tällöin kohdissa, joissa tilaajan 
vaatimukset eivät ole yksiselitteisesti määritellyt, voi urakoitsijalle muodos-
tua kiusaus säästää kustannuksissa. 
Tilaajan ja urakoitsijan eriävien tavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon 
myös suunnittelijan tavoitteet. Kehitettäessä toteutusmuotoja ei itse suun-
nitteluprosessin kehittämiseen rakennusprosessin myötä ole kiinnitetty 
riittävästi huomiota. Näin ollen urakoitsijan ja tilaajan erilailla suuntautu-
neiden tavoitteiden lisäksi myös suunnittelijan tavoitteet voivat olla tilaajan 
tavoitteista eriävät.46 
                                                        
45 Lahdenperä, P. & Koppinen, T. 2003. Kannustavat maksuperusteet rakennus-
hankkeessa. Osa 1. Kansainvälinen kartoitus. VTT tiedotteita T2191. 
46 Peltonen, T. & Kiiras, J. 1998. Tavoitehintainen yhteistoimintaurakka projektin-
johtomenettelyllä. 
Tilaaja Urakoitsija
Mahdollisimman	  korkea	  laatu	  ja	  toimivuus Voiton	  tekeminen	  ja	  muut	  taloudelliset	  
tavoitteet
Mahdollisimman	  lyhyt	  rakennustyöstä	  
käytölle	  aiheutuva	  haitta-­‐aika
Tilaajan	  tarpeiden	  tyydyttäminen	  ja	  uusien	  
projektimahdollisuuksien	  luominen
Mahdollisimman	  alhaiset	  kustannukset Pitkäaikaisten	  lainojen	  määrän	  rajoittaminen
Työntekijöiden	  kehittäminen	  ja	  
työtyytyväisyyden	  luominen
Henkilökunnan	  määrän	  optimointi	  urakoitsijan	  
projektimäärän	  mukaiseksi
Toiminnan	  jatkuvuus	  ja	  kehittyminen
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Rakennushankkeessa onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi on 
osapuolten tavoitteet yhtenäistettävä, jolloin hankkeen osapuolet kokevat 
hyötyvänsä koko tiimin tehokkaammasta toiminnasta ja tilaajan tavoittei-
den täyttymisestä. Tavoitteita voidaan yhdistää esimerkiksi kannustimilla 
eli insentiiveillä. Yleisimmin kannustinpalkkiona käytetään rahallisia kan-
nustimia, koska niiden on todettu olevan ei-rahallisia kannustimia tehok-
kaampia.  Kannustimien toimivuus perustuu niin sanottuun odotusarvoteo-
riaan, jonka mukaan:47 
• ulkoisten kannustimien tulee olla riittäviä (myös) suhteessa vaadittuun 
lisäpanostukseen, 
• urakoitsijan on uskottava, että tämän on mahdollista yltää kannustimi-
na toimivien palkkioiden edellyttämään suoritustasoon, 
• urakoitsijan on luotettava siihen, että työsuoritusten arviointi suorite-
taan oikeudenmukaisesti. 
Yhteisten tavoitteiden luomisen kannustimilla katsotaan olevan välttämä-
töntä innovatiivisten ratkaisuehdotusten saamiseksi. On esitetty, että inno-
vatiivisiin ratkaisuihin kannustaminen on mahdotonta ilman, että hankkee-
seen kehitetään perusteet, joilla innovatiivisten ratkaisujen tuomat hyödyt 
tai säästöt jaetaan.48 
Rakennushankkeissa rahallisina kannustimina voidaan käyttää erilaisia 
maksuperusteita. Perinteisissä urakkamuodoissa sopimuskäytäntö nojau-
tuu maksuperusteiden osalta vahvasti kokonaishintaisiin sopimuksiin, jois-
sa sekä rakentamisen hinta- että määräriskit ovat urakoitsijalla. Tällainen 
muoto ei tue urakoitsijan ponnisteluja tilaajan tavoitteisiin pääsemiseksi, 
sillä riskien ollessa urakoitsijalla, muodostuu urakoitsijan kate omista ta-
voitteista kiinni pitämällä, tiukalla kustannusten karsinnalla ja käyttämällä 
mahdollisimman halpoja materiaaleja. Kun urakoitsija kantaa riskit, ei 
myöskään tilaajalla ole motivaatiota yksityiskohtaiseen paneutumiseen ja 
nopeaan päätöksentekoon, mikä voi taas osaltaan haitata urakoitsijan suo-
ritusta. Lisäksi saadakseen urakan, joutuu urakoitsija tarjouskilpailun voit-
taakseen asettamaan tarjoushintansa alhaiseksi ja jopa alihintaiseksi, jol-
loin taas työn aikana esiintyvät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan korkeak-
si.49 
Toisessa ääripäässä kokonaishintaiseen urakkaan nähden on lasku-
työurakka, jossa tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle rakennustyöstä 
                                                        
47 Lahdenperä, P. & Koppinen, T. 2004. Kannustavat maksuperusteet rakennus-
hankkeessa. Osa 2. Laadittu kehysjärjestelmä. VTT tiedotteita T2244. 
48 Lahdenperä, P. 2007. Innovaatioita edistämässä. Lähtökohtia ja ajatuksia raken-
nus- ja infra-alan hankintamallien kehittämiseen. 
49 Lahdenperä, P. & Koppinen, T. 2004. Kannustavat maksuperusteet rakennus-
hankkeessa. Osa 2. Laadittu kehysjärjestelmä. VTT tiedotteita T2244. 
  
 28 
aiheutuvat todelliset kustannukset sitä mukaa, kun ne syntyvät.50 Lasku-
työurakassa sekä kustannus- että määräriskit ovat tilaajalla eikä urakoitsi-
jalle muodostu tarvetta ponnistella kustannuksia säästääkseen. Tavoitehin-
taurakka taas on kahden edellä mainitun muodon välimuoto, jossa sekä 
tavoitehinnaksi asetetun summan ylityksestä aiheutuva tappio että alituk-
sista aiheutuva hyöty jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken ennalta sovi-
tussa suhteessa.51  
Kannustavien maksuperusteiden käyttö rakennushankkeissa edellyttää 
urakoitsijan sitomista hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
jolloin suunnitelmia ei vielä ole lyöty lukkoon ja urakoitsijalla on mahdolli-
suus niiden kehittämiseen. Perinteisessä kokonaishintaisessa pääurakka-
muodossa urakoitsija kilpailutetaan hankkeeseen valmiilla suunnitelmilla, 
jolloin urakoitsija sitoutuu suorittamaan työn jo tehtyjen suunnitelmien 
mukaisesti eikä kehitysehdotuksille jää tilaa.52 
Myös suunnittelijan panoksella on merkittävä vaikutus hankkeen onnis-
tumiseen, sillä suunnitteluvaiheen ratkaisut heijastuvat esimerkiksi kus-
tannusvaikutustensa välityksellä rakentamiseen. Tästä syystä myös suun-
nittelija tulee motivoida pyrkimään täyttämään hankkeelle asetetut yhteiset 
tavoitteet. Yleisin maksuperuste suunnittelutyön hankinnassa on aikapalk-
kio, jolloin palkkion taso on aina sama huolimatta tehtävän vaativuusas-
teesta. Tällöin saattaa suunnittelija myydä enemmänkin työtuntejaan ide-
ansa ja sen käytännön toteutuksen sijaan.53 
Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa (KSE 1995) on kannusta-
vana maksuperusteena esitetty suunnittelijalle maksettava tavoitepalkkio, 
jossa alussa määritetyn tavoitepalkkion ylityksiä ja alituksia tasataan tilaa-
jan ja suunnittelijan kesken. Tällaisella tavoitteenasetuksella keskitytään 
suunnittelijan motivointiin itse suunnittelutyön kustannusten säästämistä 
silmällä pitäen eikä koko hankkeen onnistumiseen tähtääviin yhteisiin ta-
voitteisiin. Kannustepalkkiolla, jota ei ole mainittu KSE:ssa, voidaan saada 
suunnittelijan tavoitteet yhtenäistettyä tilaan tavoitteiden kanssa maksa-
malla kannustepalkkio tilaajalle tuotetun lisäarvon mukaan. Palkkion tulee 
olla määrältään riittävän suuri tuotettuun lisäarvoon nähden ja sillä on saa-
tava koko suunnitteluryhmä toimimaan tavoitteiden toteutumista tukevalla 
tavalla. Tämä edellyttää, että kannustepalkkiota maksetaan kaikille suun-
nittelijoille ja palkkion jakoperusteet on sovittu tilaajan ja suunnittelijoiden 
kanssa yhdessä. Palkkio painotetaan siten, että palkkion määrä on suurin 
                                                        
50 Peltonen, T. & Kiiras, J. 1998. Tavoitehintainen yhteistoimintaurakka projektin-
johtomenettelyllä. 
51 Seppälä, R. 1990. Tavoitehintaurakka. Suomen rakennuttajaliitto ry.  
52 Lahdenperä, P. & Koppinen, T. 2004. Kannustavat maksuperusteet rakennus-
hankkeessa. Osa 2. Laadittu kehysjärjestelmä. VTT tiedotteita T2244. 
53 Liuksiala, A. 1999. Rakennussopimukset. Käytännön käsikirja. Rakennustieto Oy 
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sillä suunnittelijalla tai suunnittelutiimillä, jolla on suurin vaikutusmahdol-
lisuus tavoitteiden toteuttamiseksi.54  
Laadukkaan ja tilaajan tavoitteet täyttävän suunnittelun hankinnassa 
olennainen osa-alue on kannustimien käytön lisäksi itse suunnittelijan va-
linta, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelijaa valittaessa 
arvosteluperusteina voidaan käyttää suunnittelijan asiantuntemusta ja ko-
kemusta vastaavista töistä, suunnittelijan käytössä olevia henkilöresursseja, 
toimitusaikaa sekä suunnittelijan organisaation suorituskykyä yleisellä ta-
solla. Tilaajan tulee myös hankkia selvitys suunnittelijan vastaavista aikai-
semmista tehtävistä ja muodostaa siten käsitys kyseisen suunnittelijan so-
pivuudesta tehtävään.55 Jos hankkeessa on päätetty käyttää suunnittelun ja 
toteutuksen sisältävää muotoa, on tällöin toteuttajan valinnassa kiinnitettä-
vä huomiota urakoitsijan käyttämän suunnittelijan valintaan. Tällöin voi-
daan tarjouspyynnöissä käyttää esimerkiksi kilpailuohjelmaa, joka muistut-
taa arkkitehtikilpailua ja korostaa näin ollen yhteenliittymän suunnittelun 
toteuttavan osapuolen merkitystä. 
 
  
                                                        
54 Tauriainen, M. 2007. Suunnittelupalvelujen hankintaopas 2007. Rakennustieto 
Oy. 
55 Liuksiala, A. 1999. Rakennussopimukset. Käytännön käsikirja. Rakennustieto Oy 
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3 Teollinen korjausrakentaminen 
3.1 Teolliset korjausrakentamisratkaisut 
 
 
3.1.1 Teollinen korjausrakentaminen 
 
Teollinen korjausrakentaminen tarkoittaa sellaista korjausrakentamista, 
jossa korjaaminen toteutetaan käyttämällä tehtaalla mahdollisimman pit-
källe esivalmistettuja rakennusosia, jolloin työmaalla tehtävän työn määrä 
vähenee. Tällöin työmaa-aika voi lyhentyä ja sen myötä asumishaittojen 
voidaan vähentää verrattuna perinteiseen korjausrakentamiseen. Esival-
mistus pienentää myös tuotteiden laadun vaihtelua, jolloin laatuvirheistä 
syntyvät kustannukset pienenevät. Suurin vaikuttava tekijä tasalaatuiseen 
tuotantoon ja lopputuotteeseen on valmistus sisätiloissa. Sisätiloissa tapah-
tuvat vaativat työvaiheet, asennukset ja laitteiden testaus tehdään vakio-
olosuhteissa säältä suojassa. Olosuhteiden hallinnan ansiosta myös materi-
aalit pysyvät paremmin suojattuina.  
Teollisten ratkaisuiden käyttö vähentää myös työmaan työturvallisuusris-
kejä. Riskien vähentymisen syy on tuotannon siirtyminen tehtaalle, jonka 
työskentelyolosuhteet ovat huomattavasti työmaaolosuhteita turvallisem-
mat. Riskialttiimmalle työmaalle jää näin vain asennusvaihe. 
Teollisia korjausratkaisuja, joita käytetään tällä hetkellä korjausrakenta-
misessa, ovat esimerkiksi hormielementtikotelo ja asennusseinämoduuli 
sekä julkisivulinjan ulkopuolelle tuleva hissi- ja porrastornimoduuli, kylpy-
huonemoduuli, rakennuksen katolle tuleva lisäkerros- ja kattomoduuli sekä 
parveke-elementti. Teolliset ratkaisut soveltuvat parhaiten sellaisiin kohtei-
siin, joissa rakennuksen massoittelun ja arkkitehtonisen ilmeen muuttami-
selle ei ole esteitä. 
Modulaarisuus liittyy läheisesti teolliseen rakentamiseen ja massaräätä-
löintiin. Modulaarisuus mahdollistaa massaräätälöinnin, kun tuotteessa on 
sekä yrityksen määrittelemä valmisosa että asiakkaan määrittelemä osa, 
jotka yhdessä muodostavat massaräätälöidyn tuotteen (Kuva 3). Massarää-
tälöinti tarkoittaa muunneltavien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, 
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valmistamista, markkinointia ja toimittamista. Massaräätälöinnillä pyri-
tään erilaisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen pienillä yksikkökus-
tannuksilla. Massaräätälöinnissä prosessin tehokkuus perustuu ylituotan-
non, odotuksen, kuljetusten, turhan työn ja varastoinnin minimoimiseen. 
Massaräätälöinnillä voidaan vastata markkinoiden muuttuviin olosuhteisiin 
sekä olemaan joustavampia perinteisiin tuotantomenetelmiin verrattuna. 
Sen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus vastata markki-
noiden muuttuviin tarpeisiin ripeästi ja edullisesti. 
 
Kuva 3 Modulaarisen tuotteen tai palvelun rakenne. (Mukailtu: Jaakkola, E. et al., 
2007) 
 
3.1.2 Esimerkkejä teollisista korjausrakentamisratkaisuista   
 
Vesijohtojen ja viemäriputkistojen korjaukseen soveltuvat ratkaisut 
VTT toteutti vuonna 2008 Internet-kyselyn, jossa kerättiin taloyhtiöiden 
asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä vesijohtojen ja viemäriputkien kor-
jauksesta. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä korjaustöihin. 
Tyytymättömyyttä aiheuttivat kuitenkin korjaustyön kesto (perinteinen 
vesijohtojen ja viemäriputkien korjaustyö kestää 6-12 viikkoa56), aikataulu-
jen pitämättömyys, laatuongelmat ja tiedotus.57 Teollisin menetelmin voi 
olla mahdollista vaikuttaa kolmeen ensimmäiseen ongelmaan: rakennusai-
ka lyhenee, kustannukset voivat vähentyä58 ja laatuongelmat vähenvät kun 
suuri osa töistä tehdään etukäteen valmiiksi hallituissa tehdasoloissa. Li-
säksi asumishaitat ja korjaustöistä aiheutuvat häiriöt vähenevät. 
Vesijohtojen ja viemäriputkien korjaus voidaan toteuttaa teollisesti hor-
mielementtien avulla joko asentamalla putket uusiin paikkoihin tai asenta-
malla ne vanhojen putkien paikalle. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa uudet 
putket eivät vie ylimääräistä tilaa. Putkien reititysten valintaan vaikuttavat 
muun muassa viranomaismääräykset. Elementin tulee olla sijainniltaan ja 
ominaisuuksiltaan helposti asennettava ja huollettava, turvallinen, toimiva, 
                                                        
56 Laksola, J., 2007, Onnistunut putkistoremontti, Osa 2: Tekniset vaihtoehdot, s. 
50 
57 Paiho S. et al., 2009, Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit, s. 30 
58 Laksola, J., 2007, Onnistunut putkistoremontti, Osa 2: Tekniset vaihtoehdot, s. 
56-63 
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taloudellinen, esteettinen, ja ääniteknisesti toimiva.59 Suurin ajallinen hyöty 
saavutetaan, jos viemärien vaakavedot voidaan asentaa alemman kerroksen 
alakattoihin. 
Hormielementtikotelo on tyypillisesti yhden kerroksen korkuinen, ja se 
asennetaan paikoilleen kerroksittain (Kuva 4). Siinä on putket ja kaapelit 
valmiina yhdistämistä varten. Hormielementtikotelot soveltuvat parhaiten 
1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettuihin taloihin, sillä niiden seinäraken-
teet ovat mittatarkkuudeltaan sitä luokkaa, että hormien käyttö on mahdol-
lista.60 
 
Kuva 4 Vasemmalla korjauskohteisiin soveltuvia putkielementtejä ja oikealla vie-
märi-vesijohto-yhdistelmäasennuselementti.  
 
Mikäli hormielementit sijoitetaan muualle kuin vanhojen hormien paikalle, 
täytyy huonetiloissa tehdä pinta-asennuksia. Sisätilat muuttuvat tällöin 
ulkonäöllisesti ja uusille kuiluille on varattava erikseen tilaa.61 Putkikuilujen 
paikat valitsevat LVI-, arkkitehti-, rakenne- ja sähkösuunnittelijat yhteis-
työssä. Kuiluja tulee olla niin paljon, että vaakasuuntaiset asennusreitit 
eivät muodostu liian pitkiksi. Uusille kuiluille on useita mahdollisia sijoi-
tuspaikkoja: ne voidaan sijoittaa esimerkiksi wc-, pesu-, tai työtilojen yhtey-
teen, joissa on vesipisteitä, keittiön yhteyteen, käytävä-, porras-, ja eteistilo-
jen yhteyteen niin sanottuun tekniikkakuiluun tai -komeroon, hissikuilun 
viereen, varastotilojen yhteyteen, väliseinien yhteyteen tai ulkoseinän vie-
reen. Kun hormien paikat on valittu, tallennetaan paikat suunnitelmiin tila-
varauksina. Suunnitelmat sisältävät kanavien, putkien ja sähkökaapelien ja 
laitteiden mitta- ja määrätiedot ja osaluettelot. Suunnitelmat käsitellään 
suunnitteluryhmässä ja käydään vielä läpi rakennusvalvonnan kanssa ja 
mikäli kohde on suojeltu, Museoviraston kanssa.62 Koska vesijohdot ovat 
                                                        
59 Rakennusinsinööriliitto RIL 239-2008, 2008, Talotekniikan reititysohje, modu-
laarinen installaatiotekniikka, s. 37 
60 Laksola, J., 2007, Onnistunut putkistoremontti, Osa 2: Tekniset vaihtoehdot, s. 
56-63 
61 Paiho S. et al., 2009, Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit, s. 24 
62 RTS 07:25, LVI-, sähkö- ja teleasennusten korjausten reitti- ja tilasuunnittelu, s. 
11 
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paineistettuja, on niille helpompi löytää uusi sijoituspaikka kuin viemäreil-
le, jotka toimivat painovoimaisesti. Tästä syystä käytetään monesti ratkai-
sua, jossa vesijohdot uusitaan ja viemärit pinnoitetaan tai sukitetaan.63 Tä-
mä kuitenkin edellyttää, että viemärien kunto on riittävän hyvä pinnoitusta 
tai sukitusta varten.  
Asennusseinämoduuleita käytetään yleisesti Keski-Euroopassa, ja niitä on 
käytetty Suomessa noin kymmenen vuotta. Niissä istuimen taakse jäävä 
hukkatila hyödynnetään asentamalla sinne WC-istuimen vesisäiliö. Suun-
nittelijoilla on toistaiseksi vähän tietämystä asennusseinäelementeistä, mi-
kä saattaa olla syynä niiden suosion vähyyteen. Asennusseinä sopii hor-
mielementin tavoin parhaiten 1960-luvulla tai sen jälkeen rakennettuihin 
kerrostaloihin. Asennusseinän soveltuvuus nyt korjausiässä oleviin tai pian 
siihen tuleviin kerrostaloihin perustuu siihen, että niissä on usein hankalas-
ti sijoitetut putket, joiden vaihtaminen uusiin on erittäin haasteellista ja 
siten kallista.64 
Laadullisesti asennusseinä vastaa perinteistä vesijohtojen ja viemäriput-
kien korjaustyötä – vesikalusteet ja vedeneristeet sekä laatoitukset uusitaan 
aina. Asennusseinän asennuksen aikana asuminen on hankalaa, ja ratkaisu 
vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua. Toisaalta 4-kerroksisessa asuinkerros-
talossa asennus kestää kokonaisuudessaan vain 4-6 viikkoa. Lisäksi tilan 
toimivuus ja visuaalinen ilme paranevat, ja mahdolliset vanhat asennusvir-
heet poistuvat.65 
Asennuskasettimoduulissa voi olla tilaa vesijohdoille ja muille läpivien-
neille (Kuva 5). Sulkuventtiileitä ja vedenkulutusmittari voidaan myös 
asentaa elementin sisään.66 Asennuskasetti sisältää aina vesijohtovedot. 
 
Kuva 5. Esimerkki WC-istuimen taakse sijoitetusta asennuskasettimoduulista.   
 
                                                        
63 Laksola, J., 2007, Onnistunut putkistoremontti, Osa 2: Tekniset vaihtoehdot, s. 
56-63 
64 Laksola, J., 2007, Onnistunut putkistoremontti, Osa 2: Tekniset vaihtoehdot, s. 
53-55 
65 Laksola, J., 2007, Onnistunut putkistoremontti, Osa 2: Tekniset vaihtoehdot, s. 
53-55 
66 Laksola, J., 2007, Onnistunut putkistoremontti, Osa 2: Tekniset vaihtoehdot, s. 
53-55 
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Julkisivu 
Julkisivuelementtien avulla voidaan yleensä parantaa rakennuksen läm-
möneristävyyttä, tiiveyttä, sisäilmastoa ja ulkonäköä. Niissä voi halutessa 
olla ikkunat valmiiksi asennettuna. Elementit asennetaan joko vanhan tai 
osittain puretun julkisivun päälle, tai vanha julkisivu korvataan kokonaan, 
mikä on mahdollista, jos kyseessä on ei-kantava julkisivu.67 
Teknillisen korkeakoulun vetämässä, kansainvälisessä TES Energy Facade 
(Timberbased Element System) tutkimushankkeessa kehitettiin teollinen 
puurunkoinen julkisivujen korjausmenetelmä, jolla voidaan parantaa julki-
sivun energiatehokkuutta ja ulkonäköä (Kuva 6 ja Kuva 7). Menetelmä sopii 
1960-1970-lukujen asuinkerrostaloihin, koska se soveltuu kohteisiin, joissa 
julkisivun korjaaminen on teknisistä syistä välttämätöntä, lämmitysenergi-
an tarve on korkea ja/tai rakennuksen ulkonäköä halutaan muuttaa. TES-
elementissä talotekniikka-asennuksia on mahdollista tehdä elementin si-
sään.68 TES-elementin käyttö on useimmiten kannattavaa vain, jos ikkunat 
vaihdetaan. Elementti voidaan verhoilla lähes millä tahansa halutulla jul-
kisivumateriaalilla. 
 
 
Kuva 6 TES-menetelmä mahdollistaa asennuksen ilman rakennustelineitä. Tässä 
kohteessa julkisivuverhous tehtiin paikan päällä. [Lähde: TKK, TES loppuraportti, 
s. 39] 
                                                        
67 Teknillinen korkeakoulu TKK, 2009, TES Energy Facade, Energiatehokkuuden 
parantaminen puurunkoisilla ja esivalmisteisilla julkisivuelementeillä, Tutki-
mushankkeen loppuraportti, s. 5 
68 Teknillinen korkeakoulu TKK, 2009, TES Energy Facade, Energiatehokkuuden 
parantaminen puurunkoisilla ja esivalmisteisilla julkisivuelementeillä, Tutki-
mushankkeen loppuraportti, s. 5 
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Kuva 7 TES-menetelmällä korjattu julkisivu Norjassa.  
 
Lisärakentamiseen soveltuvia teollisia ratkaisuja 
 
Hissi- ja porrastornimoduuli 
Hissi nostaa rakennuksen asuntojen arvoa keskimäärin 2-10 %69. Asumis-
viihtyisyys paranee hissin rakentamisen myötä, ja etenkin vanhojen ihmis-
ten sekä lapsiperheiden arki helpottuu. ARA:lta voi saada avustusta sekä 
uuden hissin rakentamiseen että hissin korjaukseen, kun hankkeella saavu-
tetaan esteettömyys tai liikkuminen helpottuu muulla tapaa. Lisäksi useat 
kaupungit avustavat hissin rakentamista 5-15 %:lla70, esimerkiksi Helsin-
gissä saa ARA:n avustuksen lisäksi 10 % lisää avustusta, jolloin avustus on 
yhteensä 60 %.71 
Hissihanketta varten tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennusvalvontavi-
ranomaisten kanssa on myös heti hankkeen alussa selvitettävä pelastusvi-
ranomaisten kanta paloturvallisuusasioihin. Mikäli rakennus on rakennus-
taiteellisesti merkittävä, tulee myös selvittää rajoitukset muutoksiin tästä 
näkökulmasta.72 
Hissimoduulin rakentaminen vanhaan rakennukseen on lähes aina tekni-
sesti mahdollista 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloissa, sillä se asennetaan 
vaipan ulkopuolelle (Kuva 8 ja Kuva 9). Rakennuksen vaipan ulkopuolelle 
sijoitettava hissitorni muuttaa rakennuksen ulkonäköä niin paljon, ettei se 
kuitenkaan sovellu kaikkiin kohteisiin.  
                                                        
69 Holappa, E., Hissi vanhaan taloon, Pohjois-Savon asumispäivä, esitys, s. 4 
70 Rahtola, R. et al., 2005, Hissi tuli taloon, Ympäristöministeriö, s. 37 
71 Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, hissiavustukset  
72 Neuvonen, P., 2006, Kerrostalot 1880-2000, s. 178-179 
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Hissimoduulin työmaa-aikaa vaativat tehtävät kestävät noin 3 viikkoa, 
mutta useampaa työvaihetta voidaan tehdä samanaikaisesti, joten työmaa-
aika voi jäädä tätäkin vähäisemmäksi. Porrashuoneeseen rakennettavan 
hissin työmaa-aika vaihtelee yhdestä muutamaan kuukauteen, josta asen-
nusajan osuus on noin 3-4 viikkoa. Rakennusaika riippuu muun muassa 
porrashuoneen koosta. Mikäli porras ei ole tilava, voi hissin rakentaminen 
siihen olla todella haasteellista, jolloin rakennusaikakin pitenee. Tällaisia 
portaita ovat esimerkiksi keskellä taloa sijaitsevat porraskäytävät tai kierre-
porraskäytävät, joihin on usein käytännössä mahdotonta rakentaa hissiä.73 
Hissimoduulin kustannukset ovat 125.000 - 350.000 €, kun porraskäytä-
vään sijoitettava hissi maksaa 50.000 - 200.000€. 
 
 
Kuva 8 Kierreporrashuone, hissi vaipan ulkopuolella. [Lähde: Holappa, E., 2009, 
Hissi vanhaan taloon.] 
 
Kuva 9 Esimerkki hissimoduulin liittämisestä rakennuksen   
 
Kun talon sisäänkäynti on eri tasossa kuin kerrostasot, hissi voidaan sijoit-
taa esteettömyyden vuoksi vanhaan portaikkoon. Tällöin hississä on läpi-
kuljettava kori, joka pysähtyy myös kerrosten välitasanteiden kohdalle. 
Muuten hissillä ei pääse perille asti kaikkiin kerroksiin ilman, että joutuu 
käyttämään portaita. 
                                                        
73 Rahtola, R. et al., 2005, Hissi tuli taloon, Kokemuksia hissin rakentamisesta, 
Suomen ympäristö 794, Ympäristöministeriö, s. 28-29 ja s. 31 
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Jos hissi rakennetaan vanhan portaikon paikalle, voidaan käyttää porras-
tornimoduulia, joka asennetaan rakennuksen vaipan ulkopuolelle hissimo-
duulin tapaan (Kuva 10). Joskus hissi mahtuu porraskuiluun portaiden 
kanssa, jolloin talon julkisivua ei tarvitse muuttaa (Kuva 11). Hissi voidaan 
sijoittaa myös siten, että se vie osan asuntojen pinta-alasta, mutta tämä on 
usein ei-toivottu ratkaisu sekä asukkaiden että kiinteistön omistajan kan-
nalta, sillä se pienentää asuntojen kokoa. 
 
Kuva 10 Kaksivartinen porrashuone, jossa hissi on sijoitettu toisen varren tilalle, 
ja portaikko on sijoitettu vaipan ulkopuolelle. [Lähde: Holappa, E., 2009, Hissi 
vanhaan taloon.] 
 
 
Kuva 11 Yksivartinen porrashuone, johon on rakennettu hissi. [Lähde: Holappa, 
E., 2009, Hissi vanhaan taloon.] 
 
Lisäkerros- ja kattomoduuli 
Jos uusille asunnoille on tarvetta, voidaan joissain tapauksissa harkita lisä-
kerroksen tai -kerrosten rakentamista, joka voidaan tehdä teollisesti, ja 
nostaa asennusvalmis lisäkerrosmoduuli rakennuksen katolle. Tasakatto on 
yleinen kattomuoto 1960- ja 1970-luvulla rakennetuissa asuinkerrostalois-
sa.74 Tämä periaatteessa helpottaa lisärakentamista katolle, muttei kuiten-
kaan takaa kattorakentamisen mahdollisuutta rakenneteknisesti, muun 
muassa siksi, että kattorakentaminen lisää rakennuksen omapainoa. Myös-
kään yläpohja ei aina kestä lisäkerroksen aiheuttamaa rasitusta. Lisäker-
roksen rakentaminen vaatii rakennusluvan, sillä se muuttaa aina rakennuk-
                                                        
74 Neuvonen, P., 2006, Kerrostalot 1880-2000, s.148-152 
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sen ulkonäköä. Tontilla on lisäksi oltava rakennusoikeutta jäljellä tai kaa-
vamuutoksen on oltava mahdollinen. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan G1 mukaan lisäkerroksen 
rakentamisen yhteydessä tulee useimmiten rakentaa hissi, jos sitä ei vielä 
ole, tai muuttaa olemassa oleva hissi sellaiseksi, että sillä pääsee myös uu-
siin kerroksiin. Tämä usein edellyttää myös kattorakenteiden muuttamista 
ja katon korottamista. Mikäli kiinteistössä on jo hissi, saatetaan se joutua 
muuttamaan sellaiseksi, että sillä pääsee myös uusiin kerroksiin. Kattora-
kentaminen edellyttää usein myös kattorakenteiden muuttamista ja katon 
korottamista. Viemäreiden kaadot on saatava lisäkerrokseenkin. 
Lisäkerrosmoduulin asennuksen yhteydessä on luonnollista parantaa ylä-
pohjan energiatehokkuutta, sillä vanhaa yläpohjaa joudutaan muuttamaan. 
Kunnilla on erilaisia vaatimuksia lisäkerrosten suhteen: esimerkiksi ylin 
kerros on joissain kunnissa sisennettävä lisäkerrosta rakennettaessa, tai 
lisäkerroksen rakentamisen yhteydessä vaaditaan pihajärjestelyiden kohen-
tamista tai lisää parkkipaikkoja: esimerkiksi Oulussa tulee järjestää uusi 
parkkipaikka jokaista uutta 100 k-m2 kohden75. Lisäksi lisäkerrokset eivät 
saa varjostaa ympäröivien rakennusten huoneistoja esimerkiksi siksi, että 
se huonontaa niiden energiatehokkuutta, jos huoneistoon tulevan aurin-
gonvalon määrä vähenee.76 
 
 
Kuva 12 Esimerkki asennusvalmiista lisäkerroselementistä   
 
Sveitsiläisessä kansainvälisessä tutkimusprojektissa IEA ECBCS (Annex 50 
– Prefabricated systems for Low Energy Renovation of Residential Buil-
dings) on kehitetty kattomoduuli, joka mahdollistaa uuden asuintilan lisäk-
si kattorakenteisiin integroidun, uuden ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla 
(Kuva 13). Julkisivut eristetään esivalmistetuilla elementeillä, jotka sisältä-
vät lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmastoinnin jakelukanavat. Koko raken-
                                                        
75 Oulu Tekninen keskus, Ullakon ja lisäkerroksen rakentamisohje asuintiloille,  
76 Rönkä et al., 1995, Ekologinen lähiöuudistus, Kestävän kehityksen periaatteen 
mukainen korjaus- ja lisärakentaminen suomalaisilla asuntoalueilla, s. 30 
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nuksen LVIS-järjestelmän energiatehokkuutta on myös mahdollista paran-
taa tällaisen lisärakentamisen yhteydessä. 
 
Kuva 13 Kattomoduulia asennetaan. [Saatavilla: http://www.empa-
ren.ch/A50/Prefab_Retrofit_Animation.pps Viitattu: 7.7.2010]. 
 
Parveke-elementti 
Asuntojen laatutasoa ja arvoa voidaan nostaa rakennuksen julkisivuihin 
liitettävillä parveke-elementeillä, jotka voidaan tehdä esimerkiksi pilarei-
den varaan, ripustamalla ne vetotangoilla, tai näiden yhdistelmällä. Yhdis-
telmässä parveketornin runko muodostuu kahdesta julkisivuseinän vastai-
sesta pilarista, joihin parveketasoa kannattavat vetotangot tukeutuvat. Par-
veke-elementeistä voidaan tehdä massiivisen näköisiä, vaikka rakenteelli-
sesti ne ovat usein kevyitä. Jälkiasennetut parvekkeet voidaan tehdä tyylil-
tään vanhaan rakennukseen sopiviksi (Kuva 14). 
 
Kuva 14 Vanhaan rakennukseen asennettuja parveke-elementtejä   
Kylpyhuonemoduuli 
Esivalmistettu kylpyhuonemoduuli voidaan asentaa rakennuksen vaipan 
sisä- tai ulkopuolelle (Kuva 15).  Se on tehtaalta työmaalle tullessaan täysin 
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valmis, eikä vaadi kuin asennuksen ja liitokset. Se voi sisältää myös saunan. 
Rakennuksen vaipan sisäpuolelle asennettava kylpyhuonemoduuli viedään 
rakennukseen sen kyljestä, mikäli rakennuksen runko sallii sen. Kantavista 
julkisivuista rakennettuun kerrostaloon ratkaisu soveltuu huonosti, sillä 
käytännössä moduulien asentaminen tällaiseen rakennukseen ei kannata 
muihin kuin ylimpään kerrokseen, koska moduuli joudutaan tuomaan ra-
kennukseen yläkautta. 
 
Kuva 15 Korjauskohteeseen soveltuva kylpyhuonemoduuli.  
 
 
3.2 Teollisten korjausrakentamismenetelmien käytön haasteet   
 
Teollisten korjausrakentamismenetelmien käytön haasteet johtuvat osin 
teollisten menetelmien tuntemattomuudesta ja siitä johtuvasta negatiivises-
ta suhtautumisesta sekä haluttomuudesta muuttaa olemassa olevia proses-
seja, jotta teollisia korjausrakentamismenetelmiä voisi hyödyntää.  Koska 
teolliset menetelmät ovat suhteellisen uusia, kokemuksia niiden käytössä ei 
myöskään kovin paljoa ole. Tämä heijastuu epäluuloon ratkaisuiden kus-
tannuksista sekä ratkaisuiden riskeistä. Päätöksentekijän ostokäyttäytymis-
tä ohjaa rakennustuotteiden ostamisen yhteydessä pyrkimys riskien välttä-
miseen, jolloin päätöksentekijä suosii kokeiltuja ratkaisuja ja vanhoja toi-
mittajia.   
Teollisten korjausrakentamismenetelmien käytössä, kuten kaikissa korja-
ushankkeissa, suunnittelun lähtökohtana on aina vanha rakennus ja sen 
ominaisuudet. Tämän vuoksi korjaushankkeisiin sisältyy huomattava mää-
rä erilaisia inventointeja ja tutkimuksia. Korjausrakentamisessa on tyypil-
listä, ettei rakenteiden kuntoa tiedetä kunnolla vielä silloin, kun korjaustyö 
aloitetaan. Tämä saattaa johtua esimerkiksi alkuperäisten suunnitelmien 
puuttumisesta tai niiden puutteellisuudesta, jos esimerkiksi asuntojen kor-
jaamisen jälkeen piirustuksia ei ole päivitetty. Myös alkuperäisten rakentei-
den huono mittatarkkuus ja vaurioitumismekanismien mukanaan tuomat 
ongelmat asettavat tiettyjä haasteita korjaustavan valinnalle. Teolliset rat-
kaisut vaativat tarkat esitiedot, jonka takia mittaukseen ja rakennuksen 
  
 41 
inventointimallinnukseen on erityisesti panostettava esimerkiksi laserkei-
laamalla olemassa oleva rakennus. Mikäli teolliset korjausrakentamismene-
telmät eivät teknisistä syistä sovellu kohteeseen, ei niitä voida käyttää. Ti-
lanne on tämä esimerkiksi silloin, kun kattorakenteet eivät kestä lisäker-
rosmoduulin aiheuttamaa lisäpainoa. Mikäli kohde on suojeltu, ei teollisia 
korjausrakentamismenetelmiä voida yleensä käyttää, mikäli valittu mene-
telmä muuttaa rakennuksen ulkonäköä. 
Jotta teollisia ratkaisuita voidaan hyödyntää, on niiden käytölle luotava 
edellytykset. Tämä edellyttää mm., että hankkeen yleissuunnitteluratkai-
suilla ei saa estää teollisten ratkaisuiden käyttöä vaan lopullinen korjausta-
van valinta on mahdollista myös hankkeen myöhäisessäkin vaiheessa. Käy-
tännössä tämä edellyttää, että hankinnat tulee toteuttaa tuoteosakaupan 
menettelyin siten, että urakoitsijan velvoitteisiin kuuluu myös suunnittelu. 
Tällöin hankinta tehdään suunnitelmavaatimuksin, jolloin tarjouksia pyy-
detään toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksilla.  Jos suunnitelmat ovat 
tarjouspyyntöä tehdessä jo tehty, ei urakoitsijalle jää erityisemmin mahdol-
lisuuksia ehdottaa omia ratkaisuitaan. Erityisesti teolliseen korjausraken-
tamiseen tällä on suuria vaikutuksia, koska ratkaisut ovat uusia, eivätkä ne 
välttämättä ole suunnittelijoiden tiedossa.  Tavoitteena on saada urakoitsi-
jaa ottamaan vastuu tuotteen toteutussuunnittelusta ja tuotteen täydellises-
tä toimituksesta paikalleen asennettuna teknisine ratkaisuineen, jolloin 
tilaajan voi hyödyntää urakoitsijoiden teknistä osaamista ja hankintaosaa-
mista. Samalla hankintamenettelyllä mahdollistaa myös ns. perinteisten 
korjausrakentamismenettelyiden käyttö. Tämä mahdollistaa siten kilpailun 
teknisen ratkaisun osalta että myös urakoitsijan osalta. Tärkeänä kilpailu-
tekijänä on, että asunnoissa työskentelyaika on pyrittävä saamaan mahdol-
lisimman lyhyeksi, jolloin asuntojen sisäpuolelle tulevat ratkaisut on pyrit-
tävä saamaan mahdollisimman esivalmistetuiksi. 
Ostotyyppinä teolliset ratkaisut ovat ns. muunneltuja ostoja, joissa tut-
tuun ongelmaan ostetaan uutta ratkaisua 77. Tällöin päätöksentekijät tun-
nistavat mahdollisuuden merkittäviin etuihin arvioimalla käytettävissä ole-
vat toteutus- ja hankintavaihtoehdot uudelleen. Päätöksentekijä on epä-
varma, mikä ratkaisu pystyy parhaiten tyydyttämään asetetut vaatimukset. 
Teollisten ratkaisuiden osalta vaihtoehtoisia ratkaisuja on ns. perinteiset 
ratkaisut. Eräs merkittävimmistä ostokäyttäytymiseen ja valintaan vaikut-
tavista tekijöistä on päätöksentekijän käsitys riskeistä. Riskin välttämisen 
seurauksena organisaatiot ovat haluttomia vaihtamaan kelvollisiksi havait-
tuja ratkaisuja ja suoritukseltaan hyväksyttäviä toimittajia. Päätöksentekijä 
pyrkii havaitsemaan riskit ja täten varmistamaan valinnan onnistumisen 
                                                        
77 Wichmann M., 1998, Ostokäyttäytyminen ja myyntiargumentit rakennusmark-
kinoilla, s.48  
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sekä minimoimaan mahdollisen väärän päätöksen negatiiviset seuraukset. 
Lisäksi rakentamisessa on havaittavissa lojaalisuutta tiettyä ratkaisua koh-
taan ja lojaalisuutta toimittajaan kohtaan. Lojaalisuuden merkittävimpiä 
ylläpitäviä tekijöitä on pelko toimintaan investoitujen panosten menettämi-
sestä, jolloin vanhojen toimintatapojen säilyttäminen on helpointa. Talou-
dellisen menetysten ohella pelätään mm. muutoksesta aiheutuvia teknisiä 
hankaluuksia eikä olla vakuuttuneita saavutettavasta teknisestä tai talou-
dellisesta hyödystä. Pitäytymällä koettuun ratkaisuun eliminoidaan epäon-
nistumisen riski. Tämä heijastuu suunnitteluvaiheeseen, jolloin tehdään 
päätökset hankkeen ja sen rakennusosien teknisestä toteuttamistavasta. 
Toimittajalojaalisuus perustuu riskienhallinnan lisäksi päätöksentekijän 
tarpeeseen yksinkertaistaa ja tehostaa hankintaa tukeutuen aikaisempiin 
hyviin kokemuksiin tuotteesta ja toimittajasta.   
Päätöksentekijän käyttäytymistä ohjaa organisaatiotekijöiden lisäksi yksi-
löiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset. Henkilökohtaista 
käyttäytymistä ohjaa mm. päätöksentekijän mielikuva tuotteen, toimittajan 
ja valmistajan negatiivisista ja positiivisista ominaisuuksista. Valintatilan-
teessa ratkaisevat tuotteeseen ja toimittajaan yhdistettävät negatiiviset 
ominaisuudet, negaatiot 78. Ne ovat asiakkaan tuotteelle ja toimittajalle 
kohdistamia ehdottomia ominaisuuksia, joiden korvaaminen muilla eduilla 
on mahdotonta. Negaatiot ovat perusedellytyksiä, joiden pohjalta asiakkaat 
karsivat vaihtoehtojen valintaa. Negaatiot ovat usein tuotteeseen liittyviä 
tiedostamattomia ominaisuuksia, jotka realisoituvat vasta valintatilantees-
sa. Negaatioiden pohjalta tapahtuneen karsinnan jälkeen päätöksentekijä 
asettaa hyväksytyt vaihtoehdot edullisuusjärjestykseen valintakriteereiden 
avulla. Valintakriteereillä mitataan tuotteen ja toimittajan positiivisia omi-
naisuuksia, eli kuinka hyvin tuote ja toimittaja tyydyttävät päätöksentekijän 
tarpeen ja vaatimukset. Valintakriteerien pohjalta tehdyn edullisuusvertai-
lun perusteella jokaisesta tuotteesta ja toimittajasta muodostuu hyötyjen ja 
haittojen kokonaisuus. Näin muodostuneiden tuotteeseen ja toimittajaan 
kohdistuneiden mielikuvien pohjalta vaihtoehtoja karsitaan kunnes jäljellä 
on vain yksi.  Päätöksentekijä tekee valintansa eliminoimalla vaihtoehtoja, 
ei tarkastelemalla niiden positiivisia ominaisuuksia. 
Suurimmat käytännön haasteet teollisten ratkaisuiden ja rakennusosien 
käytössä syntyvät logistiikasta ja suunnittelusta. Esivalmisteiden käytön 
myötä suunnitteluun liittyvät riskit kasvavat. Vaativuutta lisää se, että 
suunnitelmien on oltava aikaisemmin valmiita ja mahdolliset muutokset 
aiheuttavat suurempia ongelmia kuin perinteiset korjaustavat. Suunnittelu 
vaikuttaa myös entistä enemmän hankintaan, sillä tuotteiden saanti työ-
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tuotekehitystyöhön, s. 61 
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maalle kestää kauemmin kuin pelkkien materiaalien saaminen. Tämän ta-
kia hankintaorganisaatio tarvitsee valmiita suunnitelmia aikaisemmin, jotta 
tuotteet voidaan tilata ajoissa ja näin ne saada työmaalle oikeaan aikaan. 
Suunnittelijan täytyy suunnitella tarkasti, miten esivalmisteet saadaan 
työmaalle ja miten ne saadaan asennuspaikalle, esimerkiksi vanhaan kylpy-
huoneeseen, johon ne sijoitetaan. Vaikka suunnitelmat olisi tehty hyvin, 
korjausrakentamisen purkuvaihe voi paljastaa uusia riskejä.  
	  
	  
3.3 Teolliseen korjausrakentamiseen soveltuvat toteutusmuo-
dot   
 
Rakennuttajan on tarkasteltava erilaisia toteutusmuotoja hankesuunnitte-
lusta alkaen. Perinteisissä pääurakkamuodoissa kilpaillaan vain yhdestä 
ratkaisusta, jonka hinta saadaan selville vasta urakkatarjouskilpailun pää-
tyttyä eikä aina silloinkaan, koska korjaustarve voi työmaavaiheessa osoit-
tautua oletettua suuremmaksi tai oletetusta poikkeavaksi. Teolliseen korja-
usrakentamiseen soveltuvat periaatteessa kaikki toteutusmuodot. Erityises-
ti mikäli korjaustoimenpiteet ovat tavanomaisia ja selväpiirteisiä, voidaan 
toteutusmuodoista valita parhaiten rakennuttajan tavoitteet täyttävä toteu-
tusmuoto. Kuitenkin perinteiset pääurakkamuodot eivät sovellu parhaalla 
mahdollisella tavalla teolliseen korjausrakentamiseen, sillä suunnitelmien 
tulee olla lähes valmiit, kun urakoitsijoita aletaan kilpailuttaa, jolloin ura-
koitsijan voi olla vaikea tai jopa mahdotonta ehdottaa vaihtoehtoisia toteu-
tusratkaisuja – eli esimerkiksi teollisia ratkaisuita. Tällöin teollisten ratkai-
suiden valinta jää rakennuttajan vastuulle. Koska useimmista teollisista 
ratkaisuista ei ole laajaa kokemusta, suunnitelmia on vaikea tehdä täysin 
valmiiksi kilpailua varten. Myöskään urakoitsijan asiantuntemusta suunni-
telmien rakennettavuudesta ei tällöin päästä hyödyntämään. Tästä syystä 
on oleellista kytkeä urakoitsijan tai tuoteosatoimittajan osaaminen ja ko-
kemus hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin voidaan 
varmistua ratkaisun toteutuskelpoisuus ja jo suunnitteluvaiheessa ottaa 
huomioon ratkaisun vaatimat erityispiirteet. Samalla voidaan hyödyntää 
urakoitsijan tai tuoteosatoimittajan hankintakanavia ja -osaamista.  Kes-
keistä teolliseen korjausrakentamiseen soveltuvissa toteutusmuodoissa on, 
että ne mahdollistavat eri osapuolten kitkattoman yhteistyön ja oikea-
aikaiset vaikutusmahdollisuudet. Toteutusmuodon tulee olla joustava, mut-
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ta selkeärajainen, koska rakennusaikaisten yllätysten löytyminen ja sen 
myötä muutosten esiintyminen on todennäköistä.79  
Parhaiten teollisia korjausrakentamismenetelmien käyttöön soveltuvat 
muodot, joissa toteuttajan suoritusvelvollisuuteen kuuluu myös tekninen 
suunnittelu. Tällöin rakennuttaja vastaa hankkeen hanke- ja yleissuunnitte-
lusta, mutta ei teknisistä ratkaisuista ja rakennustyön suorituksesta. Oleel-
lista on, että yleissuunnitteluvaiheessa toteutusratkaisuja ei rajata koske-
maan vain perinteisiä menetelmiä vaan mahdollistetaan myös teollisten 
ratkaisuiden hyödyntäminen. Tärkeää on, että urakoitsijan osaaminen ja 
tieto suunnitteluratkaisuiden rakennettavuudesta saadaan käyttöön heti 
hankkeen alkuvaiheessa, ennen toteutussuunnitteluvaihetta. Tällöin suun-
nittelu ja rakentaminen limittyvät, jolloin niin koko kohteen kuin tuoteosi-
en suunnitelmia voidaan täydentää vielä rakentamisen jo alettua.  
Perinteisesti rakennushankkeessa on seuraavat vaiheet: tarveselvitys, 
hankesuunnitteluvaihe, rakennussuunnitteluvaihe, rakentamisvaihe ja 
käyttöönottovaihe. Tässä järjestyksessä etenevä, perinteinen vaihejako so-
veltuu kohteisiin, joissa ratkaisut ovat yksinkertaisia ja suunnittelu tehdään 
täysin valmiiksi ennen urakoitsijan valintaa. Jotta teollisia korjausrakenta-
misratkaisuja voidaan hyödyntää, on rakennushankkeen vaihejako muutet-
tava siten, että rakennussuunnitteluvaihe jaetaan yleissuunnitteluun sekä 
toteutussuunnitteluun. Yleissuunnitelmassa esitetään kohteen visuaaliset ja 
toiminnalliset suunnitteluratkaisut. Rakennuksen arkkitehtuuriin, laatu-
tasoon ja toimivuuteen liittyvät ominaisuudet määritetään siis yleissuunni-
telmassa. Tekninen ratkaisu määrittää rakennuksen järjestelmiin ja toimi-
vuuteen liittyvät ominaisuudet. Yleissuunnittelun tavoitteena on saada ai-
kaan suunnitelmat, joiden perusteella voidaan laatia rakennusosa-arvio ja 
päättää hankkeen käynnistämisestä, hylkäämisestä tai lykkäämisestä sekä 
hakea rakennuslupaa. Yleissuunnitelman merkitys korostuu, koska sen pe-
rusteella aloitetaan hankinnat ja rakennustyö sekä laaditaan limitettynä 
rakentamisen kanssa toteutussuunnitelmat.  
Yleissuunnitteluratkaisu tulee pyrkiä suunnittelemaan siten, että lopulli-
nen korjaustavan valinta on mahdollista  mahdollisimman myöhäisessä 
vaiheessa hanketta. Tällöin tarjouspyynnöt tehdään suunnitelmavaatimuk-
sin, jolloin tarjouksia pyydetään toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksil-
la. Jos suunnitelmat ovat tarjouspyyntöä tehdessä jo tehty, ei urakoitsijalle 
jää erityisemmin mahdollisuuksia ehdottaa omia ratkaisuitaan. Erityisesti 
teolliseen korjausrakentamiseen tällä on suuria vaikutuksia, koska ratkaisut 
ovat uusia, eivätkä ne välttämättä ole suunnittelijoiden tiedossa.  Tavoittee-
na on saada urakoitsijaa ottamaan vastuu toteutussuunnittelusta ja tuot-
teen täydellisestä toimituksesta paikalleen asennettuna teknisine ratkaisui-
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neen. Samalla tilaajan voi hyödyntää urakoitsijoiden teknistä osaamista ja 
hankintaosaamista. Hankintamenettelyn on mahdollistettava myös ns. pe-
rinteisten korjausrakentamismenettelyiden käyttö. Tämä mahdollistaa kil-
pailun teknisen ratkaisun  sekä myös urakoitsijan osalta.  
Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitteluratkaisut täsmennetään to-
teutussuunnitelmiksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa kuvataan tekniset rat-
kaisut, ja kuvataan millä tuotantotekniikalla sekä rakennejärjestelmä- tai 
taloteknisillä ratkaisuilla yleissuunnitelman mukainen rakenneratkaisu 
toteutetaan. Urakoitsijat tarjoavat rakenne- ja talotekniset ratkaisut ja vas-
taavat siltä osin suunnittelusta ja rakennustyön toteutuksesta.  
Vaihejako on tehty siksi, että yksittäinen suunnitteluryhmä ei pysty suo-
raan toimittamaan toteutukselle valmista aineistoa varsinkaan silloin, kun 
käytetään vaihtoehtoisia korjaustapoja ja tuoteosatoimittajien tarpeet 
suunnitelmille vaihtelevat. Lisäksi korjattavat kohteen ominaisuudet vai-
kuttavat suunnitelmien sisältöön. Suunnittelu voidaan tällöin tehdä sellai-
sina kokonaisuuksina, joiden keskinäiset riippuvuudet pakottavat ratkai-
suihin yhtä aikaa. Vaiheistamisen mahdollistaa töiden aloituksen, vaikka 
kaikki suunnitelmat eivät ole valmiit.  
Urakoitsijan vastatessa teknisestä toteutussuunnittelusta perinteisistä 
pää- ja osaurakkamuodoista poiketen urakoitsija osallistuu teknisten rat-
kaisujen suunnitteluun. Muutos suunnittelukäytännössä sallii tuotan-
tonäkökulmien huomioinnin jo teknisessä suunnittelussa 80. Toteutusasian-
tuntemuksen tuominen suunnitteluprosessiin mahdollistaa paremman kus-
tannus- ja rakennettavuustietoisuuden suunnitteluvaiheessa ja vähentää 
myös rakennusvaiheen suunnitelmamuutosten määrää. Yhdistäminen 
mahdollistaa myös rakennushankkeen nopeamman toteutuksen, sillä ra-
kennuttajan ei normaalista urakkatarjouspyyntömenettelystä poiketen tar-
vitse laatia tarjouspyyntöön valmiita suunnitelmia saadakseen urakoitsijan 
mukaan hankkeeseen. Rakennuttaja myös välttyy teknisen suunnittelun ja 
tuotannon välisiltä ristiriidoilta urakoitsijan vastatessa suunnittelusta.  
Teknisen suunnittelun ja rakentamisen yhdistäminen urakoitsijan ja tek-
nisten suunnittelijoiden muodostavan tarjousryhmän kilpailtavaksi pakot-
taa urakoitsijan ja suunnittelijat yhteistyöhön jo suunnitteluvaiheessa. Ra-
kenne- ja taloteknisten ratkaisujen suunnittelun yhdistäminen edesauttaa 
toimivan ja yhteensopivan teknisen kokonaistoteutuksen aikaansaamista.  
Keskeistä on, että rakennuttaja määrittää selkeät vaatimukset tuotteen 
toiminnallisuudesta, mutta myös selkeitä vapausasteita, jotta toteuttajalla 
on mahdollisuus omien ratkaisuiden käyttöön. Tarjousvaiheen jälkeen to-
teuttajaa rajoittavat vain rakennuttajan asettamat toiminnalliset vaatimuk-
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teena Biokeskus 3.  
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set, jolloin toteuttaja saa itse päättää teknisestä toteutuksesta. Tarjous-
pyynnöt voidaan tehdä suunnitelmavaatimuksin, alustavin suunnitelmin tai 
toteutussuunnitelmin 81. Suunnitelmavaatimuksin tapahtuvassa hankinnas-
sa tarjouksia pyydetään toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksilla. Esteet-
tiset tavoitteet voidaan kuvata myös ohjeellisin havainnepiirustuksin. Täl-
löin tavoite on saada toimittaja ottamaan vastuu tuotteen toteutussuunnit-
telusta ja tuotteen täydellisestä toimituksesta paikalleen asennettuna tek-
nisine ratkaisuineen ja sitoutumaan aikaisin kokonaishintaan sekä toimi-
tusaikatauluun. Muotoa puoltaa myös tilaajan halu hyödyntää toimittajien 
innovaatioita. Toimittaja vastaa suunnitteluratkaisujen toimivuudesta. 
Hankinnan lopullinen sisältö, erityisesti liittymät ja täydentävän suunnitte-
lun suoritus, tarkennetaan hankintaneuvotteluissa. Usein tarjousten täs-
mennyksiä tarvitaan paljon, jotta voidaan varmistua, että tarjottu tuote 
täyttää tilaajan vaatimukset.  
Alustavin suunnitelmien tapahtuvassa hankinnassa pyydetään tarjouksia 
alustavilla suunnitelmilla.  Suunnitelmia voidaan täydentää laskenta-aikana 
ja kehittää sopimusneuvotteluissa toimittajien esitysten pohjalta. Yhteistyö 
toteutussuunnittelussa on tärkeää. Tilaajan suunnittelijat osallistuvat tek-
nisiin neuvotteluihin, tarkastavat toimittajien tarjoamien tuotteiden sovel-
tuvuuden ja sovittavat ne liittyviin rakenteisiin. Tarjouspyynnöt saadaan 
liikkeelle nopeasti. Toimittajan saadaan sidottua hankkeeseen aikaisin ja 
varattua heidän kapasiteettinsa. Suunnitelmat on pyrittävä täsmentämään 
neuvotteluvaiheessa niin, että sopimuksiin voidaan liittää toteutussuunni-
telmat. 
Toteutussuunnitelmin tapahtuvassa hankinnassa tarjouspyyntö sisältää 
kaikki suunnitelmat. Merkittäviä puutteita ei suunnitteluaineistossa saa 
olla. Toimittajilta edellytetään tarvittaessa asennussuunnitelmia. Tämä 
edellyttää, että markkinoilta on saatavilla riittävästi tuotantokapasiteettia ja 
kilpailua, jolloin suunnitteluratkaisuiden on sovellettava usean valmistajien 
tuotantoon.  
 
 
3.4 Teollisen korjausrakentamishankkeen vaikutus hankkeen 
osapuolten tehtäviin 
 
Vaiheistetun suunnittelun ja teknisen suunnittelun sisällyttäminen toteut-
tajan tehtäviin lisää hankkeen eri osapuolten keskinäistä yhteistyötä ja pa-
rantaa siten tiedonsiirtoa osapuolten välillä. Toteuttajan suunnittelijoiden 
                                                        
81 Kruus M. et. al., 2006. SUKE: malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohto-
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ja rakennuttajan suunnittelijoiden yhteistyöllä varmistetaan yleissuunni-
telman ja teknisten suunnitelmien yhteensopivuuden. Samalla rakenne- ja 
taloteknisten suunnittelun yhdistäminen auttaa toimivan ja yhteensopivan 
rakennuksen teknisen kokonaistoteutuksen aikaansaamista.   
Rakennuttajan mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen ovat hyvät, kos-
ka rakennuttaja määrittelee teettämänsä yleissuunnitelman avulla hank-
keen vaatimukset. Yleissuunnitelmalla rakennuttaja voi ohjata hankkeen 
kustannuksia ja kokonaiskustannukset saadaan pitkälti selville jo ennen 
urakkakilpailun käynnistämistä. Kokonaishintaan perustuvassa urakassa 
kustannukset varmistuvat jo urakkasopimuksen sopimisen yhteydessä ja 
kustannusten valvonta on helppoa, koska suoritusten ja kustannusten vas-
taavuutta ei tarvitse varmistaa. Yleissuunnitelman ja teknisen toteutus-
suunnittelun kilpailuttamisella pelkän rakennustyön sijaan, on rakennutta-
jan mahdollista säästää myös suunnittelukustannuksissa sekä saada vaihto-
ehtoisia suunnitteluratkaisuja myös hankkeen tekniselle toteutukselle 82.  
Rakennuttajalle urakkakilpailun järjestäminen edellyttää huolellista tar-
jouspyynnön valmistelua, ja teknisten ratkaisujen tarkkaa laatutason ja 
muiden urakan vaatimusten määrittelyä. Määrittelyn on kuitenkin jätettävä 
tilaa vaihtoehtoisille tarjousratkaisuille, jotta toteuttajat voivat kilpailla 
myös eri ratkaisuiden avulla. Toisaalta tarjouspyynnön huolellinen valmis-
telu edellyttää rakennuttajaa perehtymään hankkeen vaatimuksiin. Myös 
mikäli rakennuksessa tehdään erityyppisiä korjaustoimia, on eri urakoitsi-
joiden välinen vastuujako tehtävä huolella.  
Teknisten suunnittelijoiden rooli korostuu, sillä suunnittelijoiden työstä 
tulee osa kilpailua ja kilpailukeinot lisääntyvät. Samalla voidaan viimei-
simmän tuotekehityksen tulokset sisällyttää tarjoussuunnitelmiin. Koska 
teknisten suunnittelijoiden työ on osa kilpailu, tuo se suunnittelijoille mah-
dollisesti myös lisää työtehtäviä. 
Eri suunnittelijoiden työ voi yksinkertaistua teollisesti toteutettavissa kor-
jauksissa, koska suunnittelukohtaiset ratkaisut kootaan usein yhdestä tuo-
teperheestä – esimerkiksi putkien korjaamistyötä varten hormielementtiko-
telo ja putket voidaan hankkia samalta toimittajalta valmiina yhteensopiva-
na pakettina, joka räätälöidään kohteeseen sopivaksi. Suunnittelija voi täl-
löin keskittyä optimaalisen sijoituksen löytämiseen tuotevalintojen mietti-
misen sijaan. Yhden tuoteperheen tuotteiden käyttäminen nopeuttaa palau-
teketjua, jolloin tuotekehitys nopeutuu. Teollisissa korjauksissa suunnitteli-
joiden ja teollisuuden välinen yhteistyö lisääntyy teollisten ratkaisujen myö-
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kohteena Biokeskus 3.  
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tä, koska suunnittelijan on otettava huomioon tuotteen valmistukseen liit-
tyvät tekijät ja suunnittelu.83  
Vaiheistamisen ja teknisten ratkaisuiden perusteella tapahtuvan kilpailun 
avulla vastuu korjaushankkeen tehtävistä jaetaan osapuolien kesken niin, 
että kukin osapuoli vastaa parhaiten hallitsemastaan tehtävästä. Vastuujako 
korjaushankkeen tehtävistä selkiytyy. Rakennuttaja hallitsee osapuolista 
parhaiten käyttäjien ja ympäristön vaatimukset. Urakoitsija, joka vastaa 
teknisten ratkaisuiden suunnittelusta, on paras tuotantotekninen osaami-
nen, ja urakoitsijan tuotantotekninen osaaminen yhdistetään teknisten 
suunnittelijoiden ja tuoteosavalmistajien asiantuntemus.  
Kokonaisuutena korjaushankkeen läpivieminen helpottuu rakennuttajan 
näkökulmasta, jos palveluntarjoajat eli urakoitsijat, rakennusmateriaali- ja 
rakennusosavalmistajat sekä laitetoimittajat ovat verkostoituneet. Verkos-
ton tavoitteena tulee olla jatkuva oppiminen ja kehittyminen sekä sitoutu-
minen yhteistoimintaan. Jos suunnittelu ja korjaustyö hankitaan yhdeltä 
ryhmältä, edistää tämä rakennusalan kehittymistä: markkinoille syntyy 
tällä tavoin palveluverkostoja. Verkostoituminen mahdollistaa suunnittelu-, 
rakentamis- ja palveluprosessien kehittämisen.84  
 
  
                                                        
83 Rakennusinsinööriliitto RIL 239-2008, 2008, Talotekniikan reititysohje, modu-
laarinen installaatiotekniikka, s. 41 
84 Paiho S. et al., 2009, Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit, s. 87-88 
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4 Teollisten korjausrakentamismene-
telmien konseptointi 
4.1 Johdanto teollisten korjausrakentamismenetelmien kon-
septointiin 
 
Korjausrakentamisessa on tällä hetkellä yleisesti käytössä prosessimalli, 
joka ei tue innovatiivisten korjausrakentamisratkaisujen käyttöä: urakoitsi-
ja kilpailutetaan usein suunnitelmilla, jotka ovat niin valmiit, ettei urakoit-
sijalla ole sijaa ehdottaa omia ratkaisujaan. Teollisten korjausrakentamis-
menetelmien konseptoinnilla on tarkoitus luoda moniin vuosina 1960-1970 
rakennettuihin asuinkerrostaloihin soveltuva, helposti toteutettava ja mo-
nistettava korjausprosessi teollisen korjausrakentamisen mahdollistavaa 
korjausta varten. 
Konseptointi sopii 1960-1970-lukujen asuinkerrostalojen korjauksiin, 
koska sitä voidaan soveltaa kohteisiin, jotka ovat keskenään samantyyppisiä 
ja joiden ulkonäköön sallitaan muutoksia. Lähiökorjausten ratkaisut ovat 
monistettavissa moniin eri kohteisiin, koska talotyypit ovat yhtenäisiä ja 
lähiöitä on niin paljon. Lisäksi 1960- ja 1970-lukujen asuinkerrostaloista 
moniin on tulossa keskenään samantyyppisiä korjauksia.85 
Vaikka korjausrakentamismenetelmä olisi useissa rakennuksissa sama, 
tehdään korjaus aina rakennuksen erityispiirteet ja tilaajan toiveet huomi-
oonottaen. Korjattavia kohteita ja korjaustarpeita on niin paljon erilaisia, 
että lopputulos on aina erilainen86, vaikka teolliset ratkaisut ovat vain osit-
tain räätälöitäviä. Korjausrakentamismenetelmän valinnassa asiakaslähtöi-
syys on tärkeää. Tilaajan tulee pohtia, mikä korjausrakentamismenetelmä 
on kiinteistön nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta kokonaisuudes-
saan paras korjausratkaisu. Asiaa tulee lähestyä kysymällä, minkälainen 
korjaaminen kehittää kiinteistöä toivottuun suuntaan sellaisten asukkaiden 
kannalta, joita kiinteistössä toivotaan tai katsotaan asuvan seuraavan esi-
                                                        
85 Nieminen, J., 2009, Riihimäen Peltosaari: kaupunginosan kokonaisvaltainen 
uudistaminen, Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta – EcoDrive, VTT 
86 Neuvonen, P., 2006, Kerrostalon julkisivukorjaus, Ympäristöministeriö, s. 14 
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merkiksi kymmenen vuoden aikana. Tällä tavoin korjaamiseen saadaan 
kiinteistön kehitystä edistävä näkökulma. 
Teolliseen korjausrakentamiseen ei välttämättä sovi pelkkä tuotekonsep-
tointi, vaikka teollinen elementti itsessään on tuote. Tämä johtuu siitä, että 
jokainen korjaushanke on yksilöllinen, jolloin siihen sovellettavia tuotteita 
ei voida konseptoida, vaan onkin konseptoitava toimintatapa. Lisäksi kor-
jaustyö vaatii kuntoarvioita ja -tutkimuksia, suunnittelua, tiedotusta, laa-
dunvarmistusta ja asennusta, jotka ovat palveluita87. Lisäksi jotkut elemen-
tit vaativat ylläpitoa, kunnostusta ja huoltoa, jotka nekin ovat palveluita. 
Tuotteen aikaansaamiseksi tarvittavien palveluiden määrittely on oleellinen 
osa toteutusta, ja ylläpidon, huollon ja kunnossapidon tarve voi vaikuttaa 
konseptin valintaan. 
Yleisesti konseptoinnin haasteena on asiakkaiden tarpeiden ja halujen 
tunnistaminen, ymmärtäminen ja muuntaminen konkreettisiksi tarvetta 
vastaaviksi tuotteiksi, oikeiden ihmisten valitseminen konseptointiproses-
siin sekä liiketoimintamahdollisuuksien arviointi88. Nämä voivat olla haas-
teita myös teollisessa korjausrakentamisessa. 
 
 
4.2 Yhteen rakennusosaan kohdistuva korjauskonsepti 
 
4.2.1 Esimerkkikohteen yleiskuvaus   
Kohde on vuonna 1978 valmistunut vuokra-asuinkerrostalo, joka sijaitsee 
Itä-Helsingissä (Kuva 16). Rakennuksessa on neljä kerrosta ja 66 asuntoa. 
Kohde on hyvässä rakenneteknisessä kunnossa. Myös julkisivut ja ikkunat 
ovat hyvässä kunnossa. Sen sijaan vesijohdot ja viemärit ovat käyttöikänsä 
päässä, ja ne ovat niin huonossa kunnossa, että vaihtoehtoisten kunnos-
tusmenetelmien eli ns. pinnoittavan tekniikan käyttöön ei kuntotutkimus-
ten perusteella suositella.  
                                                        
87 Paiho, S., VTT: Putkiremontissa palvelun laatu ratkaisee asukastyytyväisyyden, s. 
15 
88 Apilo, T., Taskinen, T., 2006, Innovaatioiden johtaminen, VTT tiedotteita 2330, 
s. 47 
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Kuva 16 Kohteen ilmakuva   
 
Rakennuksen energiataloutta halutaan parantaa asentamalla kiinteistöön 
poistoilman lämmöntalteenotto. Tilaajan tavoitteena oli myös parantaa 
yksiöiden asuttavuutta asentamalla julkisivun ulkopuoliset kylpyhuone-
elementit ja parveke-elementit. Tämä ei kuitenkaan kaupunkikuvallisista 
syistä ollut mahdollista, sillä laajentaminen olisi rikkonut kadun rakennus-
ten muodostaman yhtenäisen linjan. 
Uudet putket halutaan sijoittaa vanhojen putkien paikalle, mikä voidaan 
mahdollisesti toteuttaa teollisilla menetelmillä, jolloin ne saadaan mahtu-
maan pienempään tilaan kuin jos ne tehdään paikallarakentamalla. Lisäksi 
vuokratuottojen menetys voi olla vähäisempi, kun käytetään teollisia mene-
telmiä, koska työmaa-aikaa voidaan saada näin lyhennettyä, erityisesti mi-
käli vanhat vesi- ja viemäriputket jätetään paikoilleen ja korvataan ne pin-
ta-asennettavilla putkielementeillä. Kustannusten ennustettavuus on pa-
rempi teollisissa menetelmissä, ja kustannukset saattavat jäädä alhaisem-
miksi perinteisiin menetelmiin verrattuna. 
 
4.2.2 Yhteen rakennusosaan kohdistuvan korjauskonseptin kuvaus   
 
Yhteen rakennusosaan kohdistuva korjauskonsepti tarkoittaa korjausta, 
jossa korjataan vain yksi rakennusosa. Korjaus voi kohdistua esimerkiksi 
julkisivuun, putkiin tai kylpyhuoneisiin, tai se voi olla teollista lisärakenta-
mista, jota esimerkiksi kattomoduulin tai hissitornin rakentaminen ovat.   
Perinteisellä menetelmällä korjausurakan voidaan ajatella olevan vaivat-
tomampi, sillä hankintatapa ja urakkamuodot on suunniteltu perinteisiä 
menetelmiä varten. Rakennusurakan osapuolilla on myös todennäköisesti 
enemmän kokemusta perinteisistä kuin teollisista korjausrakentamismene-
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telmistä. Perinteisistä menetelmistä on myös pitkän ajan näyttöä siitä, 
kuinka kauan putkien voidaan olettaa kestävän käyttöä. Elementtivalmis-
teisten hormielementtien avulla voidaan putket ja kanavat eristyksineen 
asentaa pienempään tilaan kuin paikan päällä tehtynä. Näin saadaan tilan 
säästöä. Hormielementit voidaan asentaa nopeasti ja näin rakennusaika 
lyhenee ja menetettyä vuokratuottoa voidaan vähentää. 
Korjausprosessi lähtee liikkeelle hankesuunnittelusta, jolloin 
• kohteesta kootaan lähtötiedot: piirustukset, PTS, kuntoarvio ja kunto-
tutkimus  
• korjaustyön tavoitteet ja laajuus määritellään 
• tiedot kiinteistön energiankulutuksesta ja energialuokasta hankitaan, 
ja tavoite-energialuokka ja -energiankulutus huoneistoneliötä kohti 
määritellään 
• elinkaarikustannusten tavoitearvot määritellään ja tehdään hankkeen 
rahoitussuunnitelma sekä kannattavuuslaskelmat 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehtisuunnittelija laatii tarvittaessa ehdo-
tussuunnitelmat hankesuunnitelmaa ja korjausmenetelmän valintaa varten. 
Suunnitelmat laaditaan yleensä vain sellaisella tarkkuudella, että jatko-
suunnittelu sekä korjausmenetelmän valinta on mahdollista. Yksityiskoh-
taista suunnittelua ei yleensä tarvita. 
Yksittäisen rakennusosan korjaamisessa on mahdollista käyttää tuote-
osakauppaa. Tuoteosakaupassa tuotevalmistaja itse huolehtii tuotesuunnit-
telusta, tuoteosan tuotesuunnittelusta sekä tuotteen asennuksesta.89 Tuote-
osakaupan avulla voidaan aikaistaa tarjouspyyntövaihetta, lähentää tuot-
teen ja tuotannon suunnittelua toisiinsa ja jakaa rakennusprosessi tuotan-
nollisilta vastuiltaan kokonaisuuksiin. Samalla voidaan varmistaa raken-
nuttajan toiveiden välittyminen suunnitelmiin.  
Tuoteosakaupassa tilaaja määrittelee tuoteosakaupan kohteena olevan 
tuoteosan ominaisuudet sekä tuoteosalle asetettavat vaatimukset. Tuoteo-
satoimittajan tehtävä on suunnitella ja toteuttaa sovitun aikataulun puit-
teissa vaadittu toimiva kokonaisuus. Oleellisinta tuoteosakaupassa on sen 
avoimuus tuotanto- ja valmistusratkaisulle. Tuoteosan tulee muodostua 
kokonaisuudesta, jonka liittyminen muuhun rakennukseen sisältää mah-
dollisimman vähän riippuvuuksia.  
Tuoteosakaupassa kilpailutetaan tuotantotehokkuuden lisäksi suunnitte-
luratkaisut ja materiaalivalinnat. Samalla kilpailu laajenee tuotanto-
osaamisesta tuoteosaamiseen, yksityiskohdista kokonaisuuksiin ja tuoteo-
satoimittajien vastuualueet yhdentyvät toimitusrajoihin. Teknisten ratkai-
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sujen kilpailuttamisella tuoteosakaupan toimintamallin mukaisesti pyritään 
tarjoushinnan alentamiseen tuoteosatoimittajan hyvällä teknisellä ratkai-
sulla. Tuoteosatoimittajan kilpailuetu muihin nähden perustuu tuoteosan 
teknisten ratkaisujen muita parempaan osaamiseen, tuoteideaan tai patent-
tiin. 
Tilaajalla on oltava asiantuntemusta myös tuoteosakauppapohjaisessa 
hankkeessa, vaikka yksityiskohtainen suunnittelu kuuluukin järjestelmä-
toimittajalle. Tilaajan on syytä kiinnittää hankkeeseen myös oma tekninen 
asiantuntija tuoteosakauppaan kuuluvan suunnittelun ja toteutuksen val-
vontaan sekä tuoteosakaupan ulkopuolelle jäävien korjausten suunnitte-
luun ja yhteensovittamiseen muiden korjausten kanssa. Tällöin tilaajan 
nimeämän asiantuntija on varmistettava, että: 
• asetetut laatutavoitteet ja vaatimustenmukaisuus saavutetaan 
• tuoteosatoimittaja laatii kaikki tarvittavat suunnitelmat 
• suunnitelmat sopivat yhteen ja muodostavat kokonaisuuden 
• muutosmenettelyistä tiedotetaan riittävästi 
• laaditaan tarkesuunnitelmat, jotka pitävät yhtä toteutuksen kanssa.  
Suunnittelun määrä riippuu suurelta osin siitä, missä vaiheessa suunnitte-
luprosessia tuoteosakaupasta sovitaan. Tuoteosakaupoissa suunnittelu li-
mittyy toteutussuunnittelun kanssa. Tämä mahdollistaa suunnittelun ko-
konaisajan lyhentymisen, ja elementtien asentaminen voidaan aloittaa ai-
kaisemmin kuin jos suunnittelua ei limitetä. Kuitenkin suunnittelun aloit-
taminen varhaisessa vaiheessa asettaa lisävaatimuksia muille suunnitelmil-
le ja hankinnoille. Sovellettaessa tuoteosakauppaa osa suunnitteluvastuusta 
siirtyy tuoteosatoimittajalle. Tällöin korostuu tilaajan suunnittelijoiden ja 
tuoteosasuunnittelijoiden tehtävien määrittelyt ja rajaukset, jotta tuoteosa-
toimittajan osaaminen saadaan parhaiten hyödynnettyä, vältytään päällek-
käiseltä työltä ja kaikki suunnittelutehtävät tulee tehtyä. 
Tuoteosakauppa myös mahdollistaa suunnittelun kokonaisajan lyhenty-
misen ja elementtien asennustyön aikaistamisen. Tarjous- ja neuvottelu-
menettely vaativat molemminpuolista suunnitelmien ja asiakirjojen täs-
mentämistä. Rakennesuunnittelija voi esittää tuoteosakaupan ehdotus-
suunnittelussa rakennejärjestelmän olennaiset vaatimukset, eli kuormat, 
palovaatimukset, materiaalivaatimukset, ja niin edelleen. Tuoteosakaupois-
sa tarjousvaiheen neuvottelut ovat tärkeitä, sillä neuvottelemalla ratkaisuis-
ta saadaan parhaiten tilaajan vaatimusten ja toiveiden mukaisia. 
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4.3 Yhteen asuntoyhtiöön kohdistuva useita toimenpiteitä si-
sältävä korjauskonsepti 
 
4.3.1 Esimerkkikohteen yleiskuvaus  
 
Kohde on vuonna 1977 valmistunut opiskelija-asuntosäätiön omistama vii-
sikerroksinen luhtikäytävätalo (Kuva 17). Lisäksi sivurakennuksessa on 
yksikerroksinen toimistosiipi. Kohteessa on 38 asuntoa (8 yksiötä, 10 per-
heasuntoa ja 20 soluasuntoa).  
 
Kuva 17 Kohteen yleiskuva. 
 
Asuinrakennuksen molemmat päätyjulkisivut ja kaakkoisjulkisivun ensim-
mäinen kerros sekä toimistosiiven ja ullakkokerroksen päätyjulkisivujen 
verhoukset ovat puhtaaksimuurattuja tummanruskeilla savitiilillä. Asuin-
rakennuksen kaakkoispuolen ulkoseinä on toisesta kerroksesta ylöspäin 
sandwich-betonielementtirakenteinen. Asuinrakennuksen luoteisjulkisivun 
ulkoseinä luhtikäytävien puolella on verhoiltu muovipinnoitetulla profiili-
peltiä, jonka takana puurunkoinen ulkoseinä. 
Rakennuksesta tehdystä kuntoarviosta tuli esille lukuisia korjaustarpeita:  
• Ullakkokerroksen ja kaakkoisjulkisivun tiilimuuratut ulkoseinät vaati-
vat kunnostusta 
• Ulkoseinien lämpöeristävyydet eivät täytä nykyisiä rakennusmääräyk-
siä. 
• Asuntojen ja toimiston ikkunoita ehdotetaan uusittaviksi sillä vanhojen 
ikkunoiden kunnostus ei ole enää taloudellisesti kannattavaa. 
• Asuntojen pesuhuoneet on kunnostettu vuosina 1996- 1998. Pesuhuo-
neiden lattiat ja seinät on laatoitettu virheellisesti muovimattojen pääl-
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le. Tarkastetuissa asunnoissa havaittiin suihkujen vaikutusalueella lat-
tia- ja seinälaattojen olevan osittain irti laastikiinnityksestä. 
• Pesuhuoneista puuttuivat lämmityspatterit ja poistoilmanvaihto oli 
puutteellinen 
• Soluasuntojen pesuhuoneet olivat yleisesti huonossa kunnossa ja pe-
rusparannuksen tarpeessa. 
• Asuntojen keittiöissä ovat alkuperäiset keittiökalusteet  
• Vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä lopussa  
• Kiinteistön lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteydessä lämmitysver-
koston vanhoja osia on jätetty purkamatta. Lämmitysverkostoon on jä-
tetty patteriverkostoon vanha shunttiryhmä omalla kiertopumpulla, jo-
ten lämmitysverkosto on kahden peräkkäisen pumppauksen johdosta 
sähköenergiaa tuhlaavaa. Uuden lämmönjakokeskuksen liitosjohdot on 
jäänyt eristämättä. Alkuperäinen paisunta-astia ja varoventtiilit ovat 
käyttöikänsä lopussa ja uusimisen tarpeessa. Lämmitysverkoston sulku- 
ja linjasäätöventtiilien sekä lämmityspatterien termostaattiventtiilien 
uusimiset ovat välttämättömiä lähivuosia, jotta lämmitysverkoston pe-
russäätö voidaan suorittaa. 
• Tarkastuksen yhteydessä havaittiin ilmanvaihdon poistoelimien, ilman-
vaihtoputkien ja kojeiden olevan niin likaisia että muutamien asuntojen 
osalta ei mitattu lainkaan poistoilmavirtoja. Asunnoissa ei ole korvaus-
ilmaelimiä. Huonon ilmanvaihdon vuoksi, asuntoja tuuletetaan yleisesti 
tuuletusikkunoiden kautta lämmitysenergiaa kuluttavasti. 
• Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat alkuperäisiä. Sähköjärjestelmä ei 
täytä nykyisiä sähköturvallisuusmääräyksiä.  
 
Kohde on myös toiminnallisesti vanhentunut, sillä soluasunnoille ei riitä 
kysyntää, ja tilajärjestelyt ovat tarpeen. Omistajan tavoitteena onkin muut-
taa perhe- ja soluasunnot yksiöiksi rakennuksen peruskorjauksen yhteydes-
sä. Tilajärjestelyt aiheuttavat rakennuksen täydellisen sisäpuolisen muu-
toksen. Kohteen tilaosien korjausaste on 120 % ja rungon 60 %, jolloin koko 
rakennuksen korjausasteeksi saadaan noin 80 %. 
Lisäksi omistajan tavoitteena on rakentaa lisäkerros, josta saatavilla 
vuokratuotoilla voidaan mahdollisesti kattaa osa korjauskustannuksista. 
Lisäkerroksen rakentaminen vaatii selvityksiä ennen kuin lopullinen päätös 
rakentamisesta voidaan tehdä. Näitä ovat muun muassa:  
• selvitys hankkeen kannattavuudesta vertaamalla menoja odotettaviin 
tuloihin 
• rakennusluvan ja mahdollisesti kaavamuutoksen anominen 
• rakennetekninen selvitys  
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• selvitys voimassaolevista paloturvallisuusmääräyksistä sekä  
• selvitys väestönsuojan kapasiteetin riittävyydestä.  
 
Teollisia ratkaisuita on mahdollista hyödyntää julkisivujen korjauksessa 
siten, että julkisivut lisälämmöneristetään TES-julkisivuelementeillä, jotka 
toimitetaan kokonaisina, ikkunat sisältävinä kokonaisuuksina työmaalle. 
Samalla voidaan sijoittaa uudet tulo- ja/tai poistoilmakanavat sijoitetaan 
julkisivuelementteihin. Elementtien sisällä tuotavien IV-putkien avulla väl-
tytään rakennuksen runko sisällä uusien putkien vedoilta. Tulevien yksiöi-
den kylpyhuoneet voidaan toteutetaan rakennuksen rungon sisäpuolelle 
sijoitettavilla kylpyhuone-elementeillä, jotka haalataan luhtikäytävän puo-
leisesta julkisivusta. Kylpyhuone-elementit sisältävät hormit, joissa tuodaan 
vesi- ja viemäriputket sekä sähköt. Kylpyhuone-elementtiin asennetaan 
keittiön vaatimat liitännät.  
Rakennuksen lisäkerrokset toteutetaan voidaan toteuttaa lisäkerrosmo-
duulein. Tällä hetkellä rakennuksen katolla oleva yhteissauna puretaan ja 
uusi yhteissauna rakennetaan ensimmäisessä kerroksessa olevaan vanhaan 
talonmiehen asuntoon. 
 
4.3.2 Yhteen rakennukseen kohdistuva korjauskonseptin kuvaus   
 
Yhteen rakennukseen kohdistuvalla korjauskonseptilla tarkoitetaan kon-
septia, jossa rakennuksessa korjataan enemmän kuin yksi rakennusosa. 
Konsepti on tarkoitettu asuinrakennuksen korjausrakentamishankkeeseen, 
jossa tavoitteena on vanhan rakennus- ja talotekniikan korjaaminen teolli-
sia ratkaisuja hyödyntäen ja samalla kohteen energian käytön tehostami-
nen. Konseptia ei ole tarkoitettu tapauksiin, joissa korjaustoimenpiteet ovat 
niin selkeitä, että suunnitelmat voidaan tehdä valmiiksi ennen urakoitsijan 
valintaan. Tällöin voidaan edetä ns. pääurakkamuodon periaatteiden mu-
kaisesti ja hyödyntää tuttuja ja tunnettuja rakennuttamistapoja.  
Konsepti on maksuperusteiltaan kokonaishintaurakan ja yksikköhin-
taurakan välimuoto sekä urakoitsijan suoritusvelvollisuudeltaan suunnitte-
lua sisältävä toteutusmuoto. Konseptin mukaisen toimintatavassa raken-
nuttaja ilmoittaa jo etukäteen enimmäishinnan, jonka hän budjetoinut 
hankkeeseen sekä jaottelee toimenpiteet korjauspaketeittain ns. pakollisiin 
ja valinnaisiin töihin. Urakoitsija valitsee ne korjauspaketit, jotka on aikoo 
tehdä enimmäishinnan sisällä.  
Enimmäishinnan määrittämisen takia rakennuttajalla ei ole pelkoa kus-
tannusylityksistä, ja korjaustöiden vaikutus vuokriin tai yhtiövastikkeeseen 
on laskettavissa etukäteen, joten korjaustöiden laajuus voidaan asettaa 
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asukkaiden maksumahdollisuuksien mukaiseksi. Työn aikana ilmenevistä 
lisä- ja muutostöistä tulee urakoitsijan esittää rakennuttajalle hyväksyttä-
väksi vastaavat valinnaisten töiden muutokset siten, että lopullinen urak-
kasumma ei muutu. Lopullinen urakkasumma pidetään siten samana kuin 
sovittu enimmäishinta muutos- ja lisätyöt mukaan lukien.  Konseptissa 
mahdollistetaan siten budjetin pitävyys ja hyödynnetään urakoitsijan 
osaamista. Samalla rakennuttajalla säilyy täysi ohjaus- ja päätösvalta hank-
keen ratkaisuihin, hinnat ovat kilpailtuja toimenpiteiden valinnan kautta ja 
urakoitsijan valinta on urakoitsijan tuotantotehokkuuteen ja osaamiseen 
perustuva. 
Korjaushankkeen käynnistävänä tekijänä voi olla rakenteen tai järjestel-
män tekninen vanheneminen, asumisviihtyvyyden parantaminen tai lisära-
kentamisen tarve. Pelkästään energiataloudellisuuden parantamiseen täh-
täävä korjaus ei ole pääsääntöisesti taloudellisesti kannattava, vaan ener-
giataloudellisuuden parantaminen on yhdistettävä muuhun uusimiseen tai 
korjaamiseen. Rakennuttaja teettää kuntotutkimuksen ja korjaustarpeen 
inventoinnin. Kuntotutkimuksen ja inventoinnin jälkeen rakennuttaja mää-
rittelee ne korjaustyöt, jotka ehdottomasti pitää sisällyttää korjaushankkee-
seen. Nämä liittyvät pääasiassa teknisen vanhenemisen tai asumisviihty-
vyyden parantamiseen liittyviin tekijöihin. Näistä töistä käytetään nimitystä 
pakolliset työt, ja ne on ehdottomasti sisällytettävä lopullisen korjaustyön 
laajuuteen. Näiden lisäksi määritetään kuntotutkimuksen tuloksena tai 
esimerkiksi käyttäjien mielestä tai energiatehokkuuden parantamiseen liit-
tyviä korjaustöitä, joita on suotavaa sisällyttää korjaushankkeeseen. Näistä 
mahdollisista korjaushankkeeseen liitettävistä töistä käytetään nimitystä 
valinnaiset työt. Valinnaiset työt voivat olla paitsi rakennuttajan määritte-
lemiä töitä myös urakoitsijan ehdottamia töitä.   
Rakennuttaja laatii valinnaisille korjaustoimenpiteille korjauspaketit, 
joista urakoitsija voi valita ne korjauspaketit, jotka tämä on valmis toteut-
tamaan enimmäishinnan sisällä. Näin kaikki hinnat ovat kilpailtuja eikä 
valinnassa synny epäselvyyksiä. Sopimus tehdään valitulla sisällöllä ja 
enimmäishinnalla.   
Konseptin käytössä joudutaan päättämään hankkeen alkuvaiheessa. Han-
kesuunnittelussa selvitetään mahdolliset korjaustoimenpiteet ja niiden kus-
tannukset. Enimmäishinnan virittämisessä on kuitenkin kiinnitettävä 
huomiota siihen, että urakoitsijoiden kesken syntyy selvä kilpailu. Enim-
mäishinta voidaan virittää vuokran- ja vastikekorostuslaskelmiin perustu-
en. Enimmäishinta on kuitenkin viritettävä siten, että se mahdollistaa kaik-
kien pakollisten korjauspakettien suorittamisen mutta ei kaikkia valinnaisia 
korjauspaketteja. Mikäli enimmäishinta asetetaan liian korkeaksi, urakoit-
sijan kesken ei synny kilpailua vaan kaikki urakoitsijat pystyvät toteutta-
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maan kaikki korjauspaketit. Tällöin rakennuttajan on mahdotonta valita 
objektiivisin perustein urakoitsijaa. Myös mikäli enimmäishinta asetetaan 
liian alhaiselle tasolle, niin osa pakollisista töistä jää tekemättä. 
Konseptin mukainen toiminta edellyttää urakoitsijalta normaalia, hyvää 
korjausrakentamisen erityisammattitaitoa. Urakoitsijalla tulee olla kykyä 
suhtautua joustavasti rakennuttajan toivomuksiin ja työsisällön muutoksiin 
työn aikana. Urakoitsijalla tulee olla kykyä kehittää suunnitelmia edulli-
sempaan suuntaan kokemuksensa ja kustannustietoutensa perusteella kul-
loinkin kyseessä olevan korjausrakennustyön lähtökohdat huomioon otta-
en. Urakoitsijalla tulee olla työmaaorganisaatiossaan henkilöstä, joka kyke-
nee arvioimaan lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutuksia ja kykenee esit-
tämään toteuttamiskelpoisia ratkaisuja niiden kompensoimisesta valinnai-
silla töillä. 
Rakennuttajalta edellytetään hyvää korjausrakentamisen rakennuttami-
sen ammattitaitoa. Rakennuttajalta edellytetään myös kykyä arvioida luo-
tettavasti kohteen enimmäishinta ja kykyä valinnaisten töiden laajuuden ja 
sisällön määrittämiseen, jotta urakkakilpailun pitäminen enimmäishinnalla 
olisi mielekästä eikä urakoitsijoilla lasketettaisi tarpeettoman laajasti eri 
vaihtoehtoja. Rakennuttajalla tulee olla asiantuntevaa valvontahenkilöstä, 
jolla on riittävät valtuudet päättää työnaikaisista valinnaisten töiden muu-
toksista ja lisä- ja muutostöiden joustavasta toteuttamisesta. Valvojan tulee 
olla mukana jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi kuntoarvion tekijänä. 
Konsepti voidaan tehdä yksi- tai kaksivaiheisena. Kaksivaiheisessa menet-
telyssä rakennuttaja solmii tarjouksen perusteella valitun urakoitsijan 
kanssa suunnitteluvaihetta varten yhteistoimintasopimuksen (esisopimus), 
jossa määritellään suunnitteluvaiheen tehtävät ja vastuut sekä velvoittaa 
osapuolet solmimaan urakkasopimuksen suunnitelmien valmistuttua. Toi-
sessa vaiheessa toteutetaan korjaustyöt. Yhteistoimintasopimuksella sido-
taan urakoitsija suunnitteluorganisaatioon tarkoituksena saada suunnitte-
luvaiheessa rakennuttajan käyttöön urakoitsijan kustannustietous ja ra-
kennusmenetelmien asiantuntemus. Näin rakennuttaja pystyy ohjaamaan 
suunnittelua ja päättämään suunnitteluratkaisuista suunnittelua siten, ettei 
enimmäishintaa ylitetä. Urakoitsijan tehtäviä suunnitteluvaiheessa ovat: 
• osallistuminen suunnittelun ohjaukseen ja suunnittelukokouksiin 
• taloudellisempien suunnitteluratkaisujen ehdottaminen, suunnittelussa 
tarvittavan kustannustiedon antaminen sekä tarpeellisten teknis-
taloudellisten vertailujen laatiminen 
• suunnittelun aikatauluttaminen ja sen edistymisen seuranta 
• rakennuksen kunnon tai rakenteiden yms. selvittäminen tarvittaessa, 
yhdessä soveltuvin osin, erillistä korvausta vastaan. 
 
  
 59 
Yksivaiheisessa menettelyssä rakennuttaja solmii varsinaisen urakkasopi-
muksen urakoitsijan kanssa ilman suunnitteluvaihetta koskevaa esisopi-
musta. Tällöin rakennuttaja menettää mahdollisuutensa ohjata suunnitte-
lua. 
Rakennuttajan ja urakoitsijan yhteistoiminta suunnittelussa ja hankin-
noissa mahdollistaa suunnittelu- ja rakennusvaiheen limittämisen, jonka 
avulla hankkeen kokonaiskestoa voidaan lyhentää. Samalla useissa korja-
uskohteissa tarpeellinen ei-kantavien rakenteiden purku voidaan suorittaa 
jo ennen varsinaista rakentamista. Purkutyön paljastamat rakenneyksityis-
kohdat ja yllätykset voidaan ottaa heti huomioon suunnittelussa. Näin väl-
tytään uudelleen suunnittelulta ja vähennetään rakennustyön viivästymisen 
aiheuttavia tekijöitä.  
Konseptin mukaisen toimintatavan tarjouspyyntöasiakirjat poikkeavat 
suunnitelmien valmiusasteen suhteen perinteisistä urakka-asiakirjoista 
eikä korjaustyötä ei ole tarkoitus määritellä yhtä tarkasti tarjouspyyntövai-
heessa, kuin perinteisissä urakkamuodoissa, koska urakan lopullinen työsi-
sältö määritellään vasta urakoitsijan valinnan jälkeen. Urakoitsijat voivat 
esittää rinnakkaistarjouksissaan omia ehdotuksiaan valinnaisiksi töiksi. 
Ehdotukset voivat perustua esimerkiksi urakoitsijan omiin tuote- tai tuo-
tantoideoihin. Ehdotettujen vaihtoehtojen laatutason tulee olla vähintään 
samaa tasoa kuin rakennuttajan esittämässä pakollisten töiden vaihtoeh-
dossa.  
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee halutut suunnitteluratkaisut ja vaati-
mukset määritellä riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti jättäen kuitenkin 
riittävän laajan vapauden suunnitteluratkaisuiden kehittämiselle. Teknisinä 
asiakirjoina tarjouspyyntövaiheessa on yleissuunnitelmatasoiset suunni-
telmat. Tilaaja kokoaa rakennuksen nykytilan suunnitelmat sekä laatii 
hankkeesta alustavat yleissuunnitelmat tarvittavine kuntoarvioineen ja -
tutkimuksineen. Suunnitelmissa esitetään lähinnä kohteen tilankäyttö ja 
sellaiset hinnoitteluun merkittävästi vaikuttavat tekniset ratkaisut, jotka 
tilaaja vaatii ehdottomasti ja joiden esittäminen on jo tässä vaiheessa mah-
dollista. Yleissuunnitelmien tulee sisältää myös: 
• rakennuksen rakenteiden ja taloteknisten laitteiden mitoitustiedot   
• taloteknisten järjestelmien liittymät sekä toimivuusvaatimukset 
• rakennustekniset järjestelmät toimivuusvaatimuksineen 
• energiansäästötavoitteet 
 
Suunnitelmia ei muilta osin sidota tuotantoratkaisuihin ja materiaalintoi-
mittajiin, vaan ne esitetään rakennustapaselostuksissa tila- ja järjestelmä-
vaatimuksina. Suunnitelmien on siten myös mahdollistettava, että korjaus 
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voidaan tehdä ns. perinteisin menetelmin tai hyödyntäen teollisia ratkaisui-
ta. 
Hankkeeseen ei tule sisällyttää sellaisia hankkeen kokonaisuuteen nähden 
suuria lisä- tai muutostyöriskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat hankkeen 
kustannuksiin ja aikatauluun niin paljon, ettei niiden vaikutusta enimmäis-
hintaa ja urakka-aikaan voida mielekkäästi määritellä. Siksi tarjouspyyn-
töön liitetään myös rakennuttajan määräluettelot, joissa täsmennetään kor-
jaustoimenpiteiden sisältö. Määräluetteloiden käytöllä lisätään tarjousha-
lukkuutta ja vähennetään myöhempiä ristiriitoja. Määräluettelot laaditaan 
erikseen pakollisista korjauspaketeista ja valinnaisista paketeista. Urakka-
tarjoukset tehdään annettujen määräluetteloiden perusteella. Määräluette-
loa ei ole välttämätöntä pyytää hinnoiteltuna. Määräluetteloiden avulla voi-
daan myöhemmässä vaiheessa määritellä suunnitelmiin tulevat mahdolli-
sesti tulevien muutosten kustannusvaikutukset, sillä mikäli joitain suorit-
teita tulee ennakoitua enemmän, on jostain muusta vähennettävä, jottei 
määritetty enimmäisurakkahinta ylity. 
 
 
4.4 Alueellinen korjauskonsepti 
 
4.4.1 Esimerkkikohteen yleiskuvaus  
 
Kohde on vuosina 1968-1974 rakennettu asuinkerrostaloalue, jota koskevat 
aravavuokralain säädökset (Kuva 18). Asuinalueella on yhteensä 644 asun-
toa, ja alueen julkisivut, ikkunat, parvekeovet ja parvekkeet halutaan perus-
korjata.  
 
Kuva 18 Kohteen yleiskuva. 
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Kohteen kerrostalot ovat betonielementtitaloja, joiden julkisivut on tehty 
sandwich-elementeistä. Rakennusten energiankulutus on C ja D -luokkaa, 
veden kulutus on 140-160 l/h/ vrk. Rakennuksissa on tehty linjasaneerauk-
sia, ikkunoiden ja julkisivujen sekä mm. sauna- ja pesutilojen korjauksia. 
Piha-alue on kunnostettu yhteiskäyttöön. Korjauksista huolimatta on koh-
teessa merkittäviä korjaustarpeita, sillä vuonna 2001 tehdyn kuntotutki-
muksen mukaan todettiin eräiden talojen osalta, ettei julkisivujen pinnoi-
tus- ja paikkauskorjaukset ole taloudellisesti perusteltuja, ja muiden talojen 
osalta yksittäisiä korroosivaurioita oli havaittavissa. Todennäköisesti kym-
menen vuoden kuluessa on julkisivujen vaurioituminen kiihtynyt. Voidaan-
kin perustellusti olettaa, että julkisivut on jo nyt käytetty teknisessä mieles-
sä loppuun. Tällöin kevyemmät korjaustavat (esim. pinnoitus- ja paikkaus-
korjaus) eivät ole enää teknisesti käyttökelpoisia, vaan vaaditaan raskaam-
pia korjaustapoja kuten ulkokuoren uusimista.  Välttämätön korjaustoi-
menpide on alkuperäisten julkisivujen korjaaminen – osa julkisivuista on 
levyverhoiltu, mutta osalle ei ole tehty mitään.  
Julkisivujen osalta voidaan käyttää julkisivu-elementtejä, jolloin samalla 
saadaan parannettua lämmöneritystä sekä integroimalla tuloilmakanavat 
elementtiin. Integroimalla tuloilmakanavat elementtiin, voidaan asumis-
viihtyvyyttä ja sisäilmanlaatua parantaa sekä rakennukset voidaan varustaa 
koneellisella tulo- tai poistoilmanvaihdolla sekä lämmöntalteenotolla. Kes-
kitetty ilmanvaihtokone asennetaan vesikatolle tai ullakolle. Keskitetty jär-
jestelmä sopii vuokra-asuinkerrostaloihin, koska asukkaiden ei tarvitse täl-
löin itse huoltaa laitteistoja, mitä huoneistokohtainen ilmanvaihto vaatii.90 
Lisäksi vesi- ja viemäriverkoston korjauksessa voidaan hyödyntää viemäri-
vesijohto-yhdistelmäasennuselementtejä. 
Tulevan korjauksen suuren volyymin takia korjauksessa on mahdollista 
saavuttaa toistuvuussäästöjä. Toisaalta kokonaisen alueen peruskorjaus on 
haastavampaa kuin yksittäisen talon: se vaatii erityisen paljon hyviä ihmis-
suhdetaitoja, systemaattista tiedottamista, suunnittelua, ja rakennuttami-
sen hyvää hallintaa. 
 
4.4.2 Alueellisen korjauskonseptin kuvaus  
 
Useaan rakennukseen kohdistuva korjaus tarkoittaa korjausta, joka kohdis-
tuu suureen asuinalueeseen. Asuinalueen voi muodostaa yksittäinen kiin-
teistöosakeyhtiö tai samalla alueella olevat useat asunto-osakeyhtiöt. Kon-
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septi parantaa asunto-osakeyhtiöiden tai kiinteistöosakeyhtiön asemaa 
hankkeen tilaajana monin tavoin. Asunto-osakeyhtiöiden asemaa tilaajana 
parantaa se, että hankkeessa voidaan yhdistää useamman asunto-
osakeyhtiön korjaushanke ja näin ollen myös resurssit ja kokemus. Yksittäi-
sen taloyhtiön asemaan tilaajana vaikuttaa myös yhteisen hankkeen suuri 
volyymi. Suuri hankekoko parantaa myös tilaajan asemaa muun muassa 
hankkeen toteuttajaa hankittaessa. Useita taloyhtiöitä käsittävä korjaus-
hanke houkuttelee volyyminsa takia urakoitsijoita ja mahdollistaa myös 
keskisuurten ja suurten urakoitsijoiden kilpailukyvyn. Tämä edesauttaa 
aidon kilpailun muodostumista ja näin ollen myös tilaajan aseman parane-
mista. Lisäksi tilaajan asema parantuu kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
ja suunnittelun ja toteutuksen sisältävän muodon parantaessa yhdessä 
mahdollisuuksia erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vertailuun. 
Usean asunto-osakeyhtiön yhteisessä korjaushankkeessa on taloyhtiöiden 
mahdollista yhdistää resurssinsa hankkeen rakennuttamisessa ja palkata 
enemmän asiantuntijoita, kun resursseja ei jouduta haaskaamaan suorit-
tamalla hankintaprosessi jokaisen taloyhtiön kohdalla uudestaan. Sama 
pätee myös korjaustöihin liittyvän viestinnän järjestämiseen. Lisäksi muo-
dostamalla yhden suuren tilaajan, voivat taloyhtiöt yhdistää aikaisemmista 
hankkeista saamansa kokemuksen sekä mahdollisen asiantuntemuksensa 
ja muodostaa näin ollen asiantuntevamman tilaajaorganisaation. 
Konseptissa koko asuinkerrostaloalue korjataan alueen yhteisenä hank-
keena hankkien suunnittelu ja toteutus urakoitsijan ja suunnittelijan muo-
dostamalta yhteenliittymältä. Suunnittelun ja toteutuksen hankkiminen 
samalta suunnittelijan ja urakoitsijan muodostamalta yhteenliittymältä 
mahdollistaa suunnitelmien kehittämisen tilaajan, suunnittelijan sekä ura-
koitsijan välisessä yhteistoiminnassa heti hankkeen alusta lähtien. Menette-
lyn etuina on, että urakoitsijan asiantuntemus saadaan kiinnitettyä hank-
keeseen jo hankkeen alkuvaiheessa, tilaajalle tarjoutuu mahdollisuus ver-
tailla eri ratkaisuvaihtoehtoja mahdollisimman kattavasti ja kannustavien 
maksuperusteiden käyttö tehostuu. 
Yhteistyön etuna on myös se, että urakoitsijan ja suunnittelijoiden muo-
dostamat yhteenliittymät toteuttavat tarjoussuunnittelua osallistuessaan 
tilaajan suorittamaan valintaprosessiin. Tällaisessa suunnittelua sisältäväs-
sä valintaprosessissa yhteenliittymät kilpailevat hinnan lisäksi suunnittelu-
ratkaisuillaan. Tilaaja pääsee vertailemaan eri ratkaisuvaihtoehtoja katta-
vasti, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisyyden korostamisen hankkeen 
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suunnitteluvaiheessa, kun tilaajat pääsevät valitsemaan eri vaihtoehdoista 
parhaiten tavoitteitaan vastaavan ratkaisun.91  
ST-malleihin yleisesti yhdistettyjen ongelmien välttämiseksi yhteenliitty-
mä valitaan hankkeeseen kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailulli-
nen neuvottelumenettely koostuu yhteenliittymien esivalinnasta, esivalin-
nan läpäisseiden yhteenliittymien kanssa suoritettavasta neuvotteluvai-
heesta sekä neuvotteluvaiheen jälkeen vielä mukana oleville yhteenliittymil-
le pidettävästä tarjouskilpailusta. Kyseisellä menettelyllä tilaaja pääsee ver-
tailemaan myös kattavasti eri ratkaisuvaihtoehtoja alueen korjaamiseen. 
Alueen rakennusten korjaukset toteutetaan alueella vallitsevalle rakennus-
tyypille kehitetyin tyyppisuunnitelmin pienin rakennuskohtaisin muutok-
sin. Neuvotteluvaiheen takia tilaajan ei kuitenkaan, perinteisen kilpailute-
tun suunnittelun ja toteutuksen sisältävän urakan tapaan, tarvitse saada 
kaikkia vaatimuksiaan yksiselitteisesti määriteltyä hankesuunnittelun jäl-
keen, vaan vaatimuksia voidaan täydentää yhteistoiminnassa yhteenliitty-
män kanssa. 
Esivalinnan tarkoitus on rajata neuvotteluvaiheeseen mukaan otettavat 
yhteenliittymät vain potentiaalisiin toteuttajiin. Tällöin tilaaja ei kuluta 
resurssejaan neuvotteluihin yhteenliittymien kanssa, joiden valitseminen 
toteuttajaksi vaikuttaa jo tässä vaiheessa epätodennäköiseltä. Koska kyse on 
suunnittelun ja toteutuksen sisältävästä muodosta, on osallistuvien yhteen-
liittymien määrää syytä rajoittaa myös siksi, että saadaan pidettyä neuvot-
teluihin osallistuvien urakoitsijoiden todennäköisyys voittaa tarjouskilpailu 
niin suurena, että neuvotteluprosessin osallistuminen ja tarjoussuunnitte-
lun toteuttaminen pysyy urakoitsijalle houkuttelevana.92  Näin ollen myös-
kään edellä mainitut yhteenliittymät eivät joudu haaskaamaan resurssejaan 
turhaan suunnitteluun. Jotta neuvotteluvaihe ei muodostuisi tilaajalle liian 
kuormittavaksi, tulee neuvotteluihin valita 3-5 yhteenliittymää. Koska sekä 
suunnittelu että toteutus hankitaan samalta toimijalta, on esivalinnassa 
otettava huomioon yhteenliittymän valmiudet sekä suunnittelu- että toteu-
tusvaiheesta suoriutumiseen. Esivalinnan ideana on myös selvittää yhteen-
liittymän yleiset edellytykset hankkeen suorittamiseen. 
Neuvotteluvaiheen tarkoituksena on tarkentaa tilaajan suunnitteluratkai-
sun lopputulokselle asettamia vaatimuksia sekä sitä koskevia toiveita esiva-
lintavaiheen läpäisseille yhteenliittymille. Neuvotteluvaiheessa suunnitel-
mia kehitetään mukaan valittujen yhteenliittymien ja tilaajan välisissä neu-
votteluissa. Jos jonkin yhteenliittymän kohdalla näyttää siltä, että neuvotte-
                                                        
91 Lahdenperä, P. 1999. Ajatuksia ST-urakasta: Suomalaisen suunnittelu- ja toteu-
tusmenettelyn kehittäminen amerikkalaisten oppien pohjalta. VTT tiedotteita 
1988. 
92 Hanhijärvi, H. & Kankainen J. 2003. Kokemuksia suunnittelua sisältävistä ura-
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lut eivät tule johtamaan urakkasopimukseen, voi tilaaja vetäytyä neuvotte-
luista kyseisen yhteenliittymän kanssa. Näin vältytään molempien osapuol-
ten turhalta työltä ja resurssien haaskaamiselta. Tilaajan tulee jo ennen 
neuvotteluja päättää kuinka monta neuvottelukierrosta aikoo käydä ja mitä 
kullakin kierroksella käsitellään. Näin neuvotteluihin saadaan jäntevyyttä 
heti alusta lähtien ja poissulkevien kriteerien määrittäminen helpottuu. 
Neuvottelukierrosten aikana suunnitelmia kehitetään tilaajan ja yhteenliit-
tymien välisessä yhteistyössä, kunnes yhteenliittymät kykenevät tuotta-
maan tilaajan toiveita vastaavan ratkaisuvaihtoehdon. Neuvotteluissa on 
olennaista keskustella ainakin ratkaisun hinnasta ja laadusta sekä siitä mi-
ten se täyttää asetetut tavoitteet tilaajan, asukkaiden ja omistajien näkö-
kulmasta. Neuvotteluissa on tärkeää keskustella itse ratkaisun lisäksi ra-
kennusvaiheen aikaisesta tuottamisprosessista, jonka tärkeys korjausraken-
tamisessa korostuu, kun rakennus on usein ainakin osittain käytössä korja-
usten aikana. Lisäksi neuvotteluissa voidaan keskustella myös sopimuseh-
doista.   
Jos jonkun neuvottelukumppaneista kohdalla näyttää siltä, että ratkaisu 
ei tule vastaamaan tilaajan tavoitteita joko teknisen ratkaisun tai kustan-
nusten osalta, voi tilaaja vetäytyä neuvotteluista kyseisen yhteenliittymän 
kanssa. Tällä vähennetään neuvotteluprosessin aiheuttamaa turhaa kuor-
mitusta tilaajalle sekä turhien tarjouskustannusten muodostumista yhteen-
liittymälle, jonka valinta toteuttajaksi ei vaikuta todennäköiseltä. 
Kun yhteenliittymien tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot on saatu vastaamaan 
tilaajan tarpeita, järjestetään vielä mukana oleville yhteenliittymille tar-
jouskilpailu, jossa voittaja valitaan tilaajan neuvotteluvaiheen alussa mää-
rittämien valintakriteerien mukaan. Voittaneen yhteenliittymän kanssa 
solmitaan urakkasopimus ja aloitetaan rakentamisvaihe. Neuvotteluvai-
heen jälkeinen tarjouskilpailu järjestetään kuten suunnittelun ja toteutuk-
sen sisältävän urakan tarjouskilpailu. Tilaaja pyytää osallistujilta tarjoukset 
ja määrittelee tarjouspyynnössään valintaperusteet. Tarjouskilpailussa voi-
daan käyttää joko edullisuus- tai laatukilpailua. Tällöin valintaperusteina 
voidaan käyttää joko tarjouspyynnössä määriteltyä hinnan ja laadun suh-
detta tai pelkkää laatua.  
Rakennusten korjaukset suoritetaan tyyppisuunnitelmilla vain pienin 
kohdekohtaisin muutoksin, joten hankkeelle on muodostettava alueen 
kaikkia rakennuksia ja taloyhtiöitä koskevat yhteiset tavoitteet ja vaatimuk-
set. Tällainen suunnitteluratkaisuille asetettujen yhteisten tavoitteiden ja 
vaatimusten muodostaminen voi olla hankala prosessi usean taloyhtiön 
hankkeessa. Tyyppisuunnitelmien idea on, että alueella vallitsevalle raken-
nustyypille tehdään suunnitelmat ja näitä suunnitelmia käytetään kaikkien 
alueen rakennusten korjaamiseen pienin rakennuskohtaisin muutoksin. 
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Menetelmää voidaan hyödyntää etenkin 60- ja 70-lukujen aluerakentami-
sen seurauksena syntyneillä asuinkerrostaloalueilla, joissa rakennusten 
kunto ja suunnitteluratkaisut ovat aikakautena vallinneen rakennustavan 
takia pääosin samanlaiset. Tyyppisuunnitelmia käytettäessä urakoitsijoiden 
neuvotteluvaiheessa toteuttama suunnittelu sekä suunnittelusta aiheutuvat 
kustannukset jäävät pieniksi kilpailun kohteena olevaan urakkaan nähden. 
Tämä vähentää myös tilaajan suunnittelun ohjaukseen käyttämien resurssi-
en tarvetta, kun suunnittelua ei toteuteta joka taloyhtiölle tai rakennukselle 
erikseen.  
Tyyppisuunnitelmille asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten lisäksi tulee 
hankesuunnitteluvaiheessa muodostaa yhteinen käsitys siitä, millaisia vaa-
timuksia alueen yleiselle kehitykselle asetetaan. Yhteisen näkemyksen 
muodostaminen jo hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää, sillä lopullinen 
päätös korjauksiin ryhtymisestä tehdään jokaisen taloyhtiön kohdalla yh-
tiökokouksessa äänestämällä. Jos suunnittelun lähtökohtana ovat yhteiset 
tavoitteet ja vaatimukset, on todennäköisempää päätyä myös lopullista kor-
jausvaihtoehtoa valittaessa yhteisymmärrykseen, kuin tapauksessa, jossa 
osakkaat eivät ole olleet alusta lähtien mukana hankkeen suunnittelussa. 
Yhteisten tavoitteiden rakentaminen alkaa viestinnän toimivuuden huo-
lehtimisesta asukkaiden, asunto-osakeyhtiön hallituksen, isännöitsijän sekä 
rakennusalan ammattilaisten välillä. Asukkaiden ja osakkaiden tietoisuu-
desta tulee huolehtia hankkeen sujuvuuden varmistamiseksi. Avoimuuden 
puute tai suoranainen salailu hanketta suunniteltaessa voi johtaa helposti 
muutosvastarintaan. Asukkaiden tietoisuutta voidaan lisätä asukaspalave-
reilla, joissa asukkaille annetaan käsitys siitä, mitä hankkeessa tullaan te-
kemään ja niiden avulla asukkaat voidaan sitouttaa yhteiseen prosessiin. 
Tietoisuuden lisääntyessä asukkaat voidaan saada ymmärtämään, että kor-
jaushankkeen aikana ei kannata säästää epätarkoituksenmukaisissa pai-
koissa.  Tällöin myös asukkaiden tarpeista lähtevät perusparannustarpeet 
saadaan kytkettyä mukaan valmisteluprosessiin mahdollisimman varhain.93 
Usean taloyhtiön hankkeessa tarvitaan taho, jonka tehtävänä on edistää 
osapuolten välistä yhteistyötä ja ottaa huomioon mahdollisuudet alueen 
kehittämiseen kokonaisuutena korjausten yhteydessä. Tätä tehtävää varten 
hankkeeseen kiinnitetään jo alkuvaiheessa aluekehittäjäkonsultti tai niin 
sanottu urban design manager (UD-manager). UD-managerilla voi olla 
neuvotteluiden välittämisen asiantuntemuksen lisäksi esimerkiksi arkkiteh-
tikonsultin osaaminen, jota voidaan hyödyntää hankkeen eri osapuolten 
vaatimuksia vastaavan ratkaisun etsimisessä. UD-managerin tehtävään 
sisältyy kokonaisvastuu hankkeen alullepanosta, suunnittelusta ja toteutuk-
                                                        
93 Korhonen, P. et al. 2005. Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet.  
Suomen ympäristö 768 
  
 66 
sesta. Kaikki ei kuitenkaan ole UD- managerin omien taitojen ja tietojen 
varassa, vaan hän kokoaa yhteen kykyjä ja voimavaroja. UD- managerilla 
voi olla neuvottelujen välittämisen koulutuksen lisäksi arkkitehtikonsultin 
osaaminen, jota voidaan mahdollisesti hyödyntää hankkeen osapuolten 
intressejä täyttävien ratkaisujen etsimisessä.94 UDM-prosessin alulle pano 
vaatii hankkeen tilaajaosapuolen aktiivisuutta. Tällöin hankkeen kehityspo-
tentiaalin tunnistajan voi toimia esimerkiksi alueella mahdollisesti toimiva 
yhteinen huoltoyhtiö tai alueseura.95 
Viestintä on saatava selkeästi vastuutetuksi osaksi perusparannushank-
keen valmistelua ja suunnittelua. Hankkeen avaintoimijoiden on hahmotet-
tava ja päätettävä hyvissä ajoin, mitä tietoa tarvitaan ja jaetaan peruspa-
rannushankkeen päätöksenteon perustaksi.96 Asukasviestinnästä ja asuk-
kaiden tarpeiden kartoittamisesta huolehtiminen kuuluu UD-managerin 
vastuisiin osana osapuolten neuvottelujen välittäjänä toimimista sekä yh-
teistyön mahdollisuuksista huolehtimista. Viestinnän toimiessa voidaan 
hankkeen suunnittelulle asettaa reunaehtoja, joiden avulla voidaan muo-
dostaa ratkaisuvaihtoehtoja, joilla rakennukset tulevat korjatuiksi kunto-
tutkimusten edellyttämällä tavalla sekä asukkaiden asettamat vaatimukset 
toteuttaen. 
Hankkeen toteutuskustannusten pienentyminen voidaan laajassa hank-
keessa saavuttaa volyymihankinnoilla sekä toistuvuuden yhteydessä tapah-
tuvan oppimisen avulla. Laaja ja paljon toistuvuutta sisältävä hanke takaa 
suuret volyymit samantyyppisissä hankinnoissa, mikä mahdollistaa yksik-
köhintojen pienentymisen. Toistuvuus mahdollistaa myös työntekijöiden 
oppimisen työn aikana, jolloin tuottavuus voi parantua työmenetelmien 
kehittyessä ja virheiden vähentyessä. Toistuvuus mahdollistaa myös läpi-
vientiaikojen lyhenemisen ja näin ollen yksittäiselle taloyhtiölle sekä koko 
alueelle aiheutuvan haitta-ajan lyhenemisen. Yksittäisen taloyhtiön haitta-
ajan lyhentyminen mahdollistuu muun muassa edellä mainitun tuottavuu-
den parantumisen myötä. Koko alueelle aiheutuvan haitta-ajan lyhenemi-
seen vaikuttaa lisäksi se, että korjaukset suoritetaan yhtenä hankkeena eikä 
useina taloyhtiökohtaisina projekteina. Kun korjaukset suoritetaan taloyh-
tiökohtaisina projekteina, voi koko alueen korjaamiseen kuluva aika venyä 
yksittäisten taloyhtiöiden aloittaessa hankkeensa kukin omalla aikataulul-
laan, jolloin kokonaiskesto pitenee hankkeiden väleihin mahdollisesti muo-
dostuvien taukojen takia. 
Kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa myös poistamalla päällek-
käisyyksiä. Jos alueen rakennukset korjataan taloyhtiökohtaisina hankkei-
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na, joudutaan suunnittelu- ja rakentamispalvelujen hankinta suorittamaan 
joka taloyhtiön kohdalla erikseen. Yksi suuri koko aluetta koskeva korjaus-
hanke vähentää merkittävästi tilaajan hankkeeseen liittyvää hallinnollisen 
työn määrää, kun suunnittelu- ja rakentamispalvelujen hankinnan kertau-
tuminen jää pois. Myös moninkertaisilta työmaan perustamiskustannuksil-
ta vältytään. 
Hankkeelle perustetaan rakennuttajaorganisaatio, joka pysyy muuttumat-
tomana läpi hankkeen. Samalla kokoonpanolla toimiva rakennuttajaorgani-
saatio yhdistettynä ammattitaitoisen projektinjohtajan vahvaan rooliin 
edesauttaa rakennuttamiskäytännön pysymistä samana läpi hankkeen ja 
näin ollen toistuvuuden ja volyymin tuomien etujen hyödyntämisen täysi-
painoisesti. Asunto-osakeyhtiöiden tapauksessa yhtenäisen rakennuttajaor-
ganisaation tarkoituksena on myös sitouttaa eri asunto-osakeyhtiöt hank-
keeseen ja näin ollen pienentää riskiä hankekoon pienentymisestä taloyhti-
öiden hankkeesta vetäytymisen seurauksena. Rakennuttajaorganisaatio 
koostuu tällöin hankkeeseen osallistuvien asunto-osakeyhtiöiden edustajis-
ta sekä rakennuttajakonsultista ja ainakin hankkeen alkuvaiheessa myös 
UD-managerista.   
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajaorganisaatio selvittää alueen ra-
kennusten teknisen ja asukkaiden tarpeesta johtuvan korjaustarpeen, jonka 
perusteella asetetaan tilaajan vaatimukset hankkeen lopputulokselle. Kun-
totutkimuksia on tehtävä riittävän laajasti, jotta alueen rakennusten kun-
non mahdollinen vaihtelu saadaan selville. Tässä vaiheessa päätetään myös 
kuinka monta neuvottelukierrosta tulevassa neuvotteluvaiheessa on tarkoi-
tus tehdä ja mitä kullakin kierroksella käsitellään. Asunto-osakeyhtiöiden 
tapauksessa hankesuunnittelun lopuksi, ennen yhteenliittymien kutsumista 
neuvotteluihin, on myös edellä mainittu yksittäisten asunto-osakeyhtiöiden 
sitouttaminen hankkeeseen toteutettava. 
Vastuun siirtäminen yksittäisiltä asunto-osakeyhtiöiltä rakennuttajaor-
ganisaatiolle voidaan suorittaa esimerkiksi valtuuttamalla rakennuttajaor-
ganisaatio toteuttamaan korjaukset tietyllä hankesuunnittelussa määritel-
lyllä korjausperiaatteella ja budjetilla. Toinen keino vastuun siirtämiselle on 
perustaa hankkeeseen osallistuvien asunto-osakeyhtiöiden yhteisomistuk-
sessa oleva osakeyhtiö hieman nykyisin yleisesti käytössä olevien taloyhti-
öiden yhteisomistuksessa olevien huoltoyhtiöiden tapaan. Perustettu osa-
keyhtiö toimii asunto-osakeyhtiöryhmän edustajana ja rakennuttajana ky-
seisessä hankkeessa. Hankkeen valmistuttua yhtiön toiminta lakkaa. 
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5 Yhteenveto 
1960- ja 1970-luvuilla rakennetut asuinkerrostalot ovat tulossa peruskorja-
usikään tai ovat jo sinä iässä. Näinä vuosikymmeninä on rakennettu suurin 
osa Suomen asuinkerrostalokannasta.  
Korjausrakentaminen on perinteisesti ollut pitkälti käsityövaltaista, ja 
korjausrakentamisen teknologia, tuotantotavat ja tuotevalikoimat ovat ke-
hittyneet hitaasti, sillä rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminta on pai-
nottunut pitkälti uudisrakentamiseen ja sen kehittämiseen. Korjausraken-
taminen eroaa uudisrakentamisesta mm. seuraavien tekijöiden osalta:   
• yleisesti pienestä hankekoosta ja tähän liittyen myös tuottavuuden pa-
rantamisen ongelmista johtuva korkea kustannustaso,  
• vanhojen rakenteiden toteutusvaiheessa aiheuttamat yllätykset ja niiden 
aiheuttama tarve suunnitelmien työnaikaisille muutoksille, 
• rakennuksissa korjausten aikana jatkuvan toiminnan asettamat vaati-
mukset korjausten toteutukselle sekä 
• asunto-osakeyhtiöiden erityispiirteet tilaajana. 
 
Tällä hetkellä käytössä olevat toteutusmuodot eivät sovellu parhaalla mah-
dollisella tavalla näiden erityispiirteiden kanssa toimimiseen. Puutteita 
toteutusmuodoissa aiheuttavat muun muassa heikot mahdollisuudet suun-
nittelijoiden keskinäiseen ja urakoitsijan kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön 
sekä osapuolten tavoitteiden eriävyys. 
Perinteisillä korjausrakentamismenetelmillä ja –tuotantotavoille toteute-
tut korjaushankkeet ovat usein pitkäkestoisia, kalliita ja raskaita. Tämän 
vuoksi onkin syytä kehittää uudentyyppisiä korjausrakentamismenetelmiä. 
Yhtenä keinona on hyödyntää teollisia ratkaisuita ja niille soveltuvia toteu-
tusmuotoja. 
Teollisilla korjausrakentamismenetelmillä on korjaushankkeesta mahdol-
lista saada lyhytkestoisempi ja edullisempi perinteisiin korjausrakentamis-
menetelmiin verrattuna. Teollisilla ratkaisuilla ja niille soveltuvilla toteu-
tusmuodoilla voidaan vähentää asumishaittoja sekä korjauskustannuksia. 
Teollisilla ratkaisuilla vältetään hankekohtaisia ratkaisuja suunnittelemalla 
useaan kohteeseen vain hieman muokattuina soveltuvia moduuleja. Teolli-
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silla ratkaisuilla voidaan myös tuottaa kokonaan uusia tiloja, kuten lisäker-
roksia tai vaipan ulkopuolelle asennettavia kylpyhuone- tai por-
rashuonemoduuleja. 
Teollisten korjausrakentamismenetelmien käyttö edellyttää rakennusura-
kan osapuolilta ennakkoluulottomuutta ja tietämystä teollisten korjausme-
netelmien olemassaolosta sekä hyvistä ja huonoista puolista. Se edellyttää 
myös toteutusmuodolta joustavuutta; urakkaa ei voida kilpailuttaa valmiilla 
suunnitelmilla mikäli halutaan, että urakoitsija voi tarjota omia ratkaisu-
jaan korjausurakan toteuttamiseksi.  
Tässä raportissa esitetyt korjauskonseptit sisältävät erityyppisiä ratkaisu-
ja ja niihin sopivia hankintamenettelyitä. Konseptien kehitystä ohjasivat 
esimerkkikohteiden ominaisuudet ja niille asetetut tavoitteet sekä kirjalli-
suudessa esiintyvät korjausrakentamisen erityispiirteet ja niiden aiheutta-
mat ongelmat korjaushankkeisiin.  
Korjauskonseptit sisältävät erityyppiä teollisia ratkaisuja ja niihin sovel-
tuvia toteutusmuotoja. Toteutusmuodoista tuoteosakauppa soveltuu koh-
teeseen, jossa korjataan yhden rakennuksen yksi rakennusosa. Tällöin tuo-
teosatoimittaja ottaa vastuun kokonaisuudesta, eikä tilaajana toimiva talo-
yhtiö joudu mm. yhteensovittamaan eri urakoitsijoiden töitä. Mikäli yhdes-
sä rakennuksessa korjataan useampia rakennusosia, korjauskonseptina 
voidaan soveltaa enimmäishintaista toteutusmuotoa. Tällöin tilaaja voi 
määrittää vaihtoehtoiset korjauspaketit sekä vastikkeisiin tai vuokriin pe-
rustuvan enimmäishinnan, ja toteuttajan tehtävänä on määrittää mitkä 
korjauspaketit tämä toteuttaa enimmäishinnan sisällä. Alueelliseen korja-
ukseen soveltuvana konseptina voidaan soveltaa yhteistoimintaurakkaa, 
jossa urakoitsija ja suunnittelijat muodostavat yhteenliittymän. Yhteenliit-
tymät kilpailevat suunnitteluratkaisuilla hinnan lisäksi, ja tilaaja voi valita 
ratkaisuista kokonaisuudessaan parhaiten tavoitetaan vastaavan. Yhteistä 
hahmotelluille korjauskonsepteille on, että  
• esivalmisteisten tuotteiden ratkaisuihin ei saa vaikuttaa hankkeen yleis-
suunnitteluratkaisuilla 
• hankintamenettelyiden on mahdollistettava myös perinteisten korjaus-
rakentamismenetelmien käytön, jolloin mahdollistetaan tehokkaampi 
kilpailu niin toteuttajien kuin eri ratkaisuiden välillä 
• toteutusmuotona hyödynnetään suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja, 
jolloin urakoitsijan velvoitteisiin kuuluu myös suunnittelu, ja siten tilaa-
ja voi hyödyntää urakoitsijoiden osaamista   
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